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Abstrakt 
Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby 
bytového domu na Bílé hoře.Součástí této práce je technická zpráva zařízení staveniště, 
technologický předpis zvolených prací, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy 
a s tím spojené dopravní vztahy, plán bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrana životního 
prostředí, položkový rozpočet a harmonogram. 
 
Abstract 
The aim of this bachelor thesis is the building-technological solutions of gross 
substructure to apartment building Bílá hora. Part of the thesis is technical report the 
work site facilities, technical regulation of selected works, monitoring and test plans, 
reports the machine design with associated transport links, plan of safety and protection 
of health, environmental, budget and schedule. 
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ÚVOD 
 
Téma spodní hrubé stavby bytového domu na Bílé hoře, jsem si pro bakalářskou 
práci vybrala především proto, že se nejedná o typický bytový dům. Tím, že je stavba ve 
svažitém terénu a je zakládaná na pilotách mi přišla zajímavá především, co se týká 
technologického hlediska. Dostala jsem tak příležitost dozvědět se více o problematice 
hlubinného zakládání a opěrných stěnách. Přestože se bytový dům nachází na dobře 
dostupném místě, v Brně – Židenicích, je pro mne výzvou, abych co nejlépe vyřešila 
omezení týkající se především zařízení staveniště a průběhu prací, vyplývající ze 
svažitého terénu. 
Mezi mé cíle patří vytvořit kvalitní plán výstavby, který bude obsahovat 
efektivní postup prací s minimálními časovými prodlevami, za dodržení kvalitativních 
požadavků. K tomu bude potřeba skloubit několik dílčích složek, jako jsou 
technologické postupy, potřebné zdroje, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí, 
časový plán a finanční možnosti či kontroly kvality. Ke splnění těchto vytyčených cílů 
budu využívat dosažených znalostí a doufám, že se mi při psaní této práce dostane i 
nových informací a zkušeností. 
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1.1 Základní informace o stavbě 
 
1.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:   Bytový dům Bílá hora  
Charakter stavby:  jednopodlažní bytový dům + 3 podzemní podlaží 
Město:    Brno 
Katastrální území:   Židenice (okres Brno – město) 
Ulice:    Slatinská 
Parcelní čísla pro výstavbu:   4699/1, 4699/2, 4699/3, 4699/4, 4699/5, 4699/6,  
 4699/7, 4699/8, 4699/9, 4590/2, 4700/3, 4701/4 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Sousední parcely:    4590/1,TJ Sokol Juliánov, trvalý travní porost 
4700/3, SJM Bayer Martin Ing. a Bayerová Ivana Ing., 
zeleň 
    4560/7, Statutární město Brno, pozemní komunikace 
Objednatel:     MANĎÁK a.s. 
tř. 1. máje 532, Kroměříž 
Projektant:    Stavební část - Ing. arch. Soňa Lahodová   
    Měřičkova 13, Brno 
    Statická část – Ing. Peša 
Stavební firma:   VUT Brno, FAST, Veveří 331/95, 602 00 Brno 
Zástupce stavební firmy: Ing. Boris Biely 
 
1.1.2 Obecná charakteristika 
 
Jedná se o bytový objekt nacházející se ve stabilizovaném území Brna, mezi 
obytnými zahradami a sportovním hřištěm. Řešená plocha je k severozápadu svažitá, 
což umožní vstup i vjezd do domu na jihozápadní hranici z ulice Slatinská ve 3. PP 
vedle stávajících garáží. Původně byl pozemek nevyužit, porostlý náletovou zelení.  
Bytový dům se nachází na parcele č. 4699/3 a zahrada na parcele č. 4699, 4590/2 
v katastrálním území Židenice. 
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1.1.3 Objemové a prostorové údaje celé stavby 
  
Počet nadzemních podlaží: 1 
Počet podzemních podlaží: 3 
Zastavěná plocha domu v 1. NP:  432m2 
Zastavěná plocha domu v 3. PP: 652m2 
Zpevněné plochy před objektem: 67 m2 
Zelené plochy před objektem: 48 m2 
Zahrada za objektem: 1493 m
2 
Stavební plocha pozemku: 982 m2 
Celková plocha pozemku: 2742m2 
  
 
1.1.4 Rozdělení stavby na SO 
 
SO01 – bytový dům Bílá hora 
SO02 – Přípojka plynu 
SO03 – Přípojka kanalizace 
SO04 – Přípojka vody 
SO05 – Přípojka NN 
SO06 – Přípojka komunikační 
SO07 – Zpevněné a zatravněné plochy před objektem 
SO08  – parkovací místo pro vozíčkáře 
SO09 – zahrada za objektem 
V rámci své bakalářské práce se zabývám objektem SO01 – bytovým domem na Bílé hoře. 
 
 
1.1.5 Konstrukční řešení stavby  
 
Pozn. text psaný kurzívou je převzat z projektové dokumentace od ing. arch Lahodové. 
 
Základové konstrukce:Objekt je založen do nezámrzné hloubky na železobetonové 
základové pasy z betonu C20/25, které budou výškově uskakovat. Základové pasy pod 
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příčnými nosnými zdmi budou šířky 2200 m, obvodové podélné nosné zdi budou na 
základech šířky 800 mm, štítové pak šířky 1100 mm. 
 
Při pozdějším zjištění o existenci podzemních chodeb byla navrhnuta následující 
opatření: 
Zatížení stávajícími základovými pasy bude přeneseno až pod dno chodebního 
systému pomocí vrtaných pilot. Provedou se výkopové práce po úroveň dna základových 
pasů. Z této plošiny budou vrtány piloty o průměru 600 mm až minimálně 500 mm pod 
nejnižší úroveň nalezených chodeb. Piloty budou vrtány do materiálu R4 – R5 a jejich 
únosnost bude orientačně 1300 kN, což splňuje požadavky na přenos svislých i 
vodorovných sil přes chodby do podloží. Tímto způsobem budou podepřeny základové 
pasy.  
Kvůli tomuto způsobu zakládání bylo nutné zajistit odřez, ze strany souseda, opěrnou 
zdí ze ztraceného bednění tl. 250 mm. 
 
S ohledem na členitý reliéf terénu bude třeba, aby základovou spáru přebíral 
geolog spolu se statikem. Před betonáží základů a při provádění základů si zvýšenou 
pozornost vyžádá důsledné odvodnění základové jámy a kvalitní provedení fóliové 
hydroizolace. Dno stavební jámy se odvodní povrchově, tzn. do obvodových příkopů 
s vyústěním do šachty v nejnižším bodě, v případě potřeby na základě konkrétní 
hydrogeologické situace doplnit příčný drén v ploše jámy nebo použít hloubkové 
odvodnění.  
 
Svislé nosné konstrukce: 
 
3PP - Obvodové stěny zasypané zeminou budou vzhledem k tlaku zeminy tvořeny 
monolitickou ŽB konstrukcí.Stropy budou podepřeny řadou sloupů v modulových 
řadách. Sloupy mají rozměr 400/400 mm a jsou z betonu C30/37. Nosné schodišťové 
zdivo je z tvárnic POROTHERM AKU 300. Příčky mezi místnostmi pro zázemí domu a 
obezděním instalací jsou z příčkovek – POROTHERM P+D tl. 115 mm. 
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Obvodové zdivo - Obvodové zdivo bude tvořeno tvarovkami POROTHERM 44 P+D na 
maltu M10 a v posledním horním patře na maltu 5,0 MPa. Uskakující zdivo v prostoru 
teras má skladbu: YTONG P2-500 300mm + polystyren XPS80mm. 
 
Vnitřní příčné nosné zdivo - Nosnou konstrukci nadzemních pater tvoří zdivo 
POROTHERM AKU P+D 300 pevnosti P15 na maltu M10. Do těchto zdí vzhledem 
k nosnosti a akustice nebude zasahováno vedení instalací – instalace povedou 
v přizdívkách nebo za kuchyňskou linkou, el.pod omítkou. 
 
Ostatní vnitřní zdivo – mezi chodbou a byty bude zvukově-izolační příčka, kdy středem 
bude příčka POROTHERM AKU  P+D 115 a z obou stran budou přistavěny samonosné 
sádrokartonové příčky dvojitě opláštěné, které budou odsazeny od zděné příčky 
s minimální vzduchovou mezerou a spáry budou vyplněny trvale pružným tmelem. Ve 
2.PP bude mezi chodbou a sklepy instalační příčka skladby POROTHERM P+D 115 a 
ze strany chodby bude předsazená dvojitá sádrokartonová příčka s možností vedení 
instalací. Ostatní příčky budou POROTHERM P+D 115. 
 
Střecha:Střecha bude rovná s vnitřními svody dešťové kanalizace.  
 
Stropní konstrukce:  
Stropní konstrukce jsou tvořeny monolitickou ŽB stropní konstrukcí z betonu C30/37. 
Desky jsou po modulech výškově uskočeny o 525 mm. Propojení mezi deskami musí být 
zachováno přes železobetonový trám, aby bylo možno desku uvažovat jako spojitou. 
Tloušťka stropní desky je 260 mm s železobetonovými průvlaky rozměru 300/805 mm, 
které přechází přes sloupy. 
 
1.2 Původní využití 
Pozemek byl bez využití – porostlý náletovou zelení. Sousední pozemek ze 
severozápadu je v majetku soukromé osoby a v katastru nemovitostí je veden jako 
zeleň. Terénní úpravy v rámci výstavby budou navrženy, tak aby na hranicích pozemku 
výšková niveleta terénu navazovala na stávající výškové uspořádání. Na pozemku 
budou asanovány náletové traviny a keře.  
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1.3 Provedené průzkumy 
 
Zaměření řešeného území – polohopis a výškopis, zpracovatel: Ing. Grygar ( ELGEO 
s.r.o.) 
Geologický průzkum – zpráva o průzkumu základové půdy pro bytovou výstavbu, 
zpracovatel: Dr. Vojtěch Kinc CSc. 
 
Pro založení objektu je použitelný Posudek o inženýrskogeologických poměrech od 
ing. Vojtěcha Kince CSc. z března 1993 pod číslem GEO-0325-200. Pod vrstvou ornice 
o mocnosti 30 cm se nacházejí klasické sedimenty třídy S2 – písek s valouny štěrku, 
hrubozrnný, silně ulehlý, místně stmelený charakterem pískovce s nepravidelnými 
hliněnými vložkami. Staveniště je bez spodní vody. Staveniště je podmínečně vhodné – 
svažitý terén a těžební jáma v západní části. Únosnost základové spáry je Rdt= 0,35 
MPa. 
 
 
1.4 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
 
1.4.1 Zdroje energií 
 
Středem pozemní komunikace na ulici Slatinská probíhá vedení kanalizační sítě. 
Ve vzdálenějším, levém pruhu, vede v komunikaci síť nízkotlakého plynovodu. 
V chodníku naproti řešeného objektu vedou sítě pro slaboproud (TELECOM + 
INFOTEL) avedení nízkého napětí. Vodovod probíhá před hranicí pozemku. Přípojky 
budou nově vybudovány. 
 
1.4.2 Doprava na staveniště 
Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu je bezproblémové. Na staveniště vede 
přístupová cesta z ulice Slatinská. Jedná se o silnici třetí třídy, na kterou bude staveniště 
napojeno jednou vstupní branou. Po této komunikaci bude uskutečňována veškerá 
doprava na staveniště. 
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1.5 Stavebně technologické části 
 
1.5.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
Textovou částí týkající se zařízení staveniště se zabývám v kapitole 2. Návrh 
zařízení staveniště k technologické etapě spodní hrubé stavby. Jedná se o technickou 
zprávu, kde popisuji stav a rozsah staveniště, přístupy a předpokládané úpravy 
staveniště, řeším napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny a potřebné uspořádání 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. K technické zprávě je přiložena příloha č. 
B.4Situace zařízení staveniště. Je zde vykreslen vjezd na staveniště, napojení 
inženýrských sítí, plochy pro skládky i plochy umožňující řízení stavby. 
   
 
1.5.2 Technologické předpisy 
Pro etapu spodní hrubé stavby jsem si díky zajímavému, svažitému terénu 
vybrala technologické předpisy pro zemní práce, podrobněji rozebrány v kapitole 3. 
Technologický předpis pro provádění zemních prací, a předpis pro hlubinné 
zakládání, rozebrán v kapitole 4. Technologický předpis pro vrtané piloty. Tyto 
předpisy musí obsahovat informace o sledu a popisu prací, pracovní podmínky pro 
realizaci stavby, potřebný počet a kvalifikaci pracovníků, typ použitých strojů apod. 
Důležitou součástí je také kapitola týkající se ochrany životního prostředí a bezpečnosti 
a ochrany zdraví. 
  
1.5.3 Kontrolní a zkušební plány 
 
Kvůli logické návaznosti jsem si i zde zvolila podrobnější zaměření se na etapu 
zemních a základových prací.Zkoušky prováděné během zemních pracích detailněji 
popisuji v kapitole5. Kontrolní a zkušební plán – zemní prácea kontroly při zakládání 
na pilotách řeším v kapitole 6. Kontrolní a zkušební plán – vrtané piloty. Oba 
kontrolní a zkušební plány obsahují tabulku, kde je rozepsán seznam všech kontrol, 
číslo normy, které se daná kontrola týká a četnost provádění zkoušek. Do této tabulky 
svým podpisem kontrolující osoba stvrzuje provedení příslušné zkoušky. Tabulky jsou 
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v přílozeč.B.5Kontrolní a zkušební plán – zemnípráce a v příloze č. B.6Kontrolní a 
zkušební plán – vrtané piloty. 
    
1.5.4 Návrh strojní sestavy 
V Kapitole 7. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu spodní hrubé 
stavby jsou uvedeny stroje a nářadí potřebné pro realizaci této etapy. Ke každému 
mechanismu jsou uvedeny parametry dané výrobcem a stručný popisek týkající se jeho 
používání. 
 
1.5.5 Technická zpráva širších dopravních vztahů 
Nejnáročnější z hlediska dopravy na staveniště bude díky svým rozměrům a 
velké hmotnosti doprava vrtné soupravy. Trasou, překážky a způsobem dopravy vrtné 
soupravy na staveniště se zabývám v kapitole 8. Technická zpráva širších dopravních 
vztahů.Firmy, od kterých buduna stavbu dovážet beton, bednění, armokoše a stavební 
materiál jsou vyjmenovány v příloze č. B.8Širší situace dopravních vztahů. Jsou zde 
znázorněny předpokládané trasy a jejich délky. 
 
1.5.6 Dopravní situace v blízkosti staveniště 
Zde se zabývám dopravní situací v okolí staveniště. Jelikož se staveniště nachází 
v zastavěné oblasti, v Brně – Židenicích, řeším zde dopravní omezení a hlavní příjezd 
na staveniště. Příloha č. B.7Stálé dopravní značení v blízkosti staveništěobsahuje 
mapu, kde je dopravní situace podrobněji popsána. Jedná se především o omezení 
týkající se přikázaných směrů jízdy, díky kterým se na staveniště dostaneme jen 
z některých ulic. V Příloze č. B.9 Dočasné dopravní značení v blízkosti staveniště 
jsem naznačila místa, kterých se týká z důvodu bezpečnosti omezení rychlosti na 30 
km/hod  a značky, které upozorňují na výjezd vozidel ze staveniště. 
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1.5.7 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Jedním z důležitých aspektů pro úspěšnou realizaci stavby je dodržení 
bezpečnosti. Možná rizika a jejich řešení je popsáno v kapitole 9. Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci. Čerpala jsem především z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 
z nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
  
1.5.8 Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Jelikož během každé stavby vzniká spoustu odpadu, je nutné zajistit jeho třídění 
a odstranění nebo odvoz na skládku. Musíme také vyřešit, jak se bude nakládat 
s odpadními vodami, či jak se bude řešit hluk a prašnost vznikající na staveništi.Touto 
problematikou se mimo jiné zaobírám v kapitole 10. Environmentální plán. Při psaní 
této kapitoly jsem se řídila nařízením vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, 
vyhláškou č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 
381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
 
1.5.9 Položkový rozpočet 
Pro vytvoření tohoto rozpočtu jsem vycházela z výkazu výměr, který jsem si 
předem připravila. Jedná se o vyjádření jednotlivých stavebních a montážních prací, 
materiálu a dodávek na stavebním díle, kdy těmto jednotlivým položkám byly přiřazeny 
orientační ceny, které jsou ve stavební praxi obvyklé.Rozpočet pro spodní hrubou 
stavbu byl vytvořen v programu BUILD POWER. Tento rozpočet naleznete v přílozeč. 
B.2 Položkový rozpočet.V rozpočtu nejsou uvažovány položky na náklady 
zdravotechnické instalace a elektroinstalace. 
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1.5.10 Časový harmonogram 
Harmonogram je jakýsi rozpis, neboli plán, který harmonizuje postup prací 
z časového hlediska. Používají se především tam, kde je nutné v delším časovém úseku 
zkoordinovat činnosti více subjektů. Ke zpracování tohotoplánu jsem využila softwaru 
CONTEC.  Seznam činností a výkaz výměr byl použit z rozpočtu, přičemž je často 
několik činností z BUILD POWERU obsaženo v jedné položce činnosti v programu 
CONTEC. Při výpočtu bylo uvažováno s pravidelnou osmihodinovou směnou pět dní 
v týdnu. Vytvořený řádkový harmonogram je obsažen v přílozeč. B.3 
Časovýharmonogram.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1 Bytový dům Bílá hora 
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2.1  Obecné informace o staveništi 
 
Staveniště je omezeno ze severozápadní strany svahovaným terénem a plochou, 
kterou zabírá budoucí objekt. Z těchto důvodů se plocha staveniště nachází na několika 
parcelách, a to sousední parcele číslo 4700/3, 4701/2 a 4701/4. Všechny parcely, 
kterých se výstavba týká, jsouve vlastnictví objednatele, MANĎÁK a.s. pozemní, 
průmyslové a inženýrské stavby. Sousedníparcela číslo 4700/3 a parcela číslo 4699/1 je 
majetkem SJM Bayerových a k parcelám číslo 4701/4, 4701/2 má vlastnické právo 
Statutární město Brno. O propůjčení parcel k zařízení staveniště, byla s objednatelem a 
vlastníky sepsána smlouva.  Ke staveništi vede jediná příjezdová cesta ze silnice III. 
třídy na ulici Slatinská, proto bude hlavní vjezd na staveniště napojen právě odtud. 
Vzhledem k okolí staveniště, převážně zatravněným plochám, se nepředpokládá 
problém s dopravou či skladováním materiálů. Kolem celé plochy staveniště bude nutné 
vybudovat dočasné oplocení ve výšce minimálně 1,8m. Celková plocha oploceného 
staveniště bude  4 015m2. 
 
2.2 Doprava po staveništi  
 
Kvůli výjezdu strojů ze staveniště bude na ulici Slatinská, v okolí staveniště, 
omezena rychlost na 30 km/hod. V prostoru staveniště bude maximální povolená 
rychlost pro motorová vozidla 5km/hod. Na příjezdové bráně staveniště budou umístěna 
výstražné cedule omezující rychlost a povolující vstup jen v ochranné přilbě a reflexní 
vestě, dále cedule s nápisem – nepovoleným vstup zakázán, nebezpečí pádu a pozor 
elektrické zařízení! 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2Značky použité na příjezdové bráně 
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Jelikož bude provoz řešen jednosměrně,na staveniště povede jedna, 5 m široká 
brána, která bude sloužit k vjezdu i výjezdu vozidel ze staveniště. Za vznikajícím 
objektem bude dostatečný prostor pro manipulaci s vozidlem a k jeho otáčení. Vozidla, 
která s tímto budou mít problém, budou ze staveniště nucena vycouvat. Před výjezdem 
ze staveniště musí být veškeré automobily a stroje mechanicky očištěny, aby 
neznečišťovaly okolní komunikace, k tomu bude na staveništi sloužit vysokotlaký čistič 
KÄRCHER – K7.800 ECO. 
  
2.2.1 Doprava vertikální  
 
Během etapy hrubé spodní stavby musíme vzhledem ke svažitosti terénu 
uvažovat, že bude zapotřebí dopravit palety s materiálem potřebným pro zdění až do 
2PP. Využijeme k tomu autojeřábu Demag city, který bude sloužit i při spouštění 
armokošů do vrtů. 
 
2.2.2 Doprava horizontální 
 
Horizontální dopravaběhem této etapy se týká především odvozu vytěžené 
zeminy, k tomu bude sloužit nákladní automobil Tatra T 158. Drobný materiál bude na 
staveniště přivezen skříňovou dodávku Mercedes Benz Sprinter. Kontejnery i buňky 
budou na staveniště přivezeny pronajímatelem. 
 
2.3 Technická infrastruktura staveniště 
Ulicí Slatinská již probíhají sítě plynovodu, vodovodu, kanalizace, vedení nízkého 
napětí, veřejného osvětlení a pro slaboproud (TELECOM +INFOTEL).  Nově budou 
vybudovány veškeré přípojky. Před započetím zemních prací musí být vytyčeny 
inženýrské sítě a skutečné provedení přípojek.  
 
 
Maximální příkon elektrické energie a max. potřeba vody pro zajištění staveništního 
provozu je vypočtená v příloze č. B.1 Spotřeba energií. 
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2.3.1 Rozvod elektrické energie 
Veškeré rozvody elektřiny budou vedeny v chráničce a budou lemovat oplocení 
staveniště. Elektřina bude vedena k buňce pro kancelář stavbyvedoucího, k buňkám pro 
zázemí pracovníků a k sanitárním kontejnerům. Elektrický rozvaděč s hlavním 
vypínačem bude umístěn u buněk. 
 
2.3.2 Rozvodvody 
Vodovod bude veden v nezámrzné hloubce podél komunikace. Vodoměrná šachta 
se nachází před domem na hranici pozemku, odtud bude vodovod veden k  sanitárním 
kontejnerům. 
 
2.3.3 Rozvod kanalizace 
Vedení kanalizace bude probíhat v nezámrzné hloubce v zemi, pod středem 
pozemní komunikace s vyústěním do revizní šachty pod zpevněnou plochou před 
objektem. 
  
2.4 Koncepce staveniště  
Kvůli zamezení vniku nepovoleným osobám do prostor staveniště bude celé 
staveniště oploceno ve výšce 1,8 m. V místě vjezdu do staveniště – na příjezdové bráně, 
budou umístěny značky viz. obrázek č 2. Plocha zařízení staveniště, zasahující do 
nezpevněných ploch bude zpevněna silničními panely a po ukončení stavby bude tato 
plocha uvedena do původního stavu, včetně rekultivace zatravnění. K této úpravě dojde 
v celé šířce sousední parcely č. 4700/3 a na části parcely č. 4701/4, kde bude zřízeno 
zázemí pro pracovníky apod. Podrobnější popis viz příloha č. B.4Situace zařízení 
staveniště.K staveništi budou příslušet zpevněné plochy, které budou využívány pro 
skládku materiálů, umístění buněk pro stavbyvedoucího, zázemí pracovníků a sklad 
kontejnerů. Tento prostor bude vybudován na parcele číslo. 4701/4. Deponie ornice 
bude umístěna v rohu staveniště na parcele č. 4701/2, vedle bude umístěna deponie pro 
obsypy základových pasů a v zadní části na parcele č. 4699/1 a 4700/3bude deponie pro 
následné zásypy okolo objektu.  
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2.5 Předměty zařízení staveniště 
Jedna obytná buňka OB5 bude vyčleněna pro kancelář stavbyvedoucího. Buňka 
bude umístěna k okraji staveniště, aby měl stavbyvedoucí potřebný přehled o vjezdu a 
výjezdu vozidel ze staveniště.  Obytná buňka SOB2 bude určena jako šatna pracovníků. 
Hygienické zázemí pro pracovníky je zajištěno v sanitární buňce SAN 2. Je 
dimenzovaná pro 15 osob, nachází se v ní 2 pisoáry, 2 záchodové mísy, 5 umyvadel a 2 
sprchy. Buňky budou od firmy CONT s.r.o. 
 
Počet pracovníků: 15 
 
Potřebná plocha pro jednoho pracovníka: 1,5 m2 
Navržená podlahová plocha šatny: 29,54 m2 
15 * 1,5 = 22,5 m
2
< 29,54 m
2… VYHOVÍ 
Potřebný počet sprch pro 15 pracovníků: 1 < 2 … VYHOVÍ 
Potřebný počet záchodových mís pro 15 pracovníků: 2 sedadla + 2 mušle … VYHOVÍ 
 
Přenosné oplocení Johnny Service 
 
 
 
Parametry: 
 
Rozměr:  3.500 x 1.800 mm 
Spon oka: 100 x 250 mm 
Hmotnost:  15 kg   
 
Obrázek 3Přenosné oplocení 
 
 
Kolem staveniště bude do betonových patek osazeno mobilní oplocení, proti vstupu 
nepovoleným osobám. Oplocení je průhledné s přesahy drátů nad nosný rám, kvůli 
zabránění přelezení. 
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Kontejner na odpad 
 
 
     Objem kontejnerů přistavenýchna 
staveniště je 6 m3. Odpad bude během 
celé výstavby tříděn.Kontejnery budou 
sloužit pro dočasné uložení odpadu ze 
stavby,především zeminy znečištěné 
stroji, betonu, obalů apod.  
Na staveniště bude kontejner dodán  
pronajímatelem, vyváženy budou dle 
potřeby. Obrázek 4 Kontejner na odpad 
 
 
Vysokotlaký čistič KÄRCHER – K7.800 ECO 
 
Na staveništi bude k dispozici pro očištění mechanismů, před výjezdem na veřejné 
komunikace. Ve srovnání se zahradní hadicí ušetří až 80% vody. 
 
 
Tlak:  max. 20 - 160 bar/ 2 – 16 MPa 
Průtok: max. 600 l/hod 
Příkon:     3 kW 
Hmotnost:  21,8 kg 
Rozměry: 404x448x968 mm 
 
 
 
Obrázek 5 Vysokotlaký čistič 
 
 
Elektrický rozvaděč HM 422/FI/EL 
 
 
Tento staveništní rozvaděč je vyroben z nárazu vzdorného polyetylénu a žárově 
pozinkované oceli. Kabely s elektrickou energií budou chráněny před pojezdem  
těžkých strojů například dřevěnými prknystlučenými k sobě v místě přejezdu kol. 
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Zásuvky: 4x230V/16A 
Připojení: přívod 5/32A 
Měření: do 63 A 
Jištění: 4x1/16A    
2x3/16A 
2x3/32A 
Proudový chránič: 1xFI 4/40/0,03A 
 
      Obrázek 6 El. rozvaděč HM 422/FI/EL 
 
 
Kancelář stavbyvedoucího  -  Obytná buňka OB5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7 Půdorys buňky OB5 
 
Parametry:  
 
Vnější rozměry:5000 x 2438 x 2600 mm  
Vnitřní výška:2300 mm  
Rám:  ocelová svařovaná konstrukce  
Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm  
Střecha: trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace  
Stěna:  laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace  
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Podlaha: dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace  
Vchodové dveře:    875 x 2000 mm, s ocel. zárubní, z pozinkovaného ocel. plechu 
Okno:  900 x 1200 mm s roletou  
Elektroinstalace:   380V/32A/5-polohová, 2x zásuvky, 1x zásuvka pro topení  
  2kW, 1x vypínač světla, 2x dvojzářivka s krytem a 2 trubicemi   
 2x36W 
Topení:přímotopné panely 
 
Obytný prostor pro pracovníky – SOB2 – sestava obytných buněk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 8 Půdorys buněk SOB2 
 
Parametry:  
 
Vnější rozměry:6058 x 4876 x 2600 mm  
Vnitřní výška:2300 mm  
Rám:  ocelová svařovaná konstrukce  
Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm  
Střecha trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace  
Stěna: laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo, parozábrana, izolace  
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Podlaha: dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace  
Vchodové dveře:   875 x 2000 mm 
Okna:         2 x 1800 x 1200 mm s roletou  
Elektroinstalace: 380V/32A/5-polohová, 4x zásuvky, 2x zásuvka pro topení 2kW, 
                         1x vypínač světla, 4x dvojzářivka s krytem a 2 trubicemi 2x 36kW 
Topení: přímotopné panely 2kW 
 
 
Sanitární buňka – SAN2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 9 Půdorys buňky SAN2 
 
Parametry:  
   
Vnější rozměry:6058 x 2438 x 2600 mm  
Vnitřní výška:       2300 mm  
Rám:  ocelová svařovaná konstrukce  
Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm  
Střecha:         trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace  
Stěna:  laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo, parozábrana, izolace  
Podlaha: dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace  
Vchodové dveře:   875 x 2000 mm 
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Vnitřní dveře: 800 x 1970 mm 
Okna:         2x 600 x 600 mm 
Vybavení:         2ks WC, 2ks pisoáry, 2ks sprchové kouty, 5ks umyvadla,  
                              1ks bojler, zrcadla, poličky, misky na mýdlo, držáky toaletního                                
                              papíru, držáky ručníku 
Elektroinstalace: 380V/32A/5-polohová, 2x zásuvky, 1x zásuvka pro topení  2kW 
                         1x vypínač světla, 2x dvojzářivka s krytem a 2 trubicemi 2x 36kW    
Topení: přímotopné panely 2kW 
 
Skladový kontejner – SK20 
 
 
Obrázek 10 Půdorys kontejneru SK20 
 
Parametry:  
 
Vnější rozměry:6058 x 2438 x 2591 mm  
Rám:svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a válcovaných 
   profilů tl. 3 mm 8 ks rohů z materiálu o tl. 5mm kapsy pro  
vysokozdvižný vozík  
Opláštění: trapézový plech tl. 1,3 -1,5 mm boční stěny s větracími otvory  
Podlaha: ocelový rýhovaný plech tl. 3/4 mm voděodolná překližka tl.   21mm  
Vrata:opatřena těsnící gumou, jištění dvěma uzavíracími tyčemi, úhel  
                             otevření max. 270 stupňů  
 
Parametry kontejnerů jsou převzaty od výrobce - http://cont.trade.cz/ 
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Skladové plochy budou zajištěny na zpevněných plochách o ploše 50 m2. 
Materiál, který musí být skladován pod střechou, nebo v uzamykatelném prostoru bude 
uložen do jedné ze dvou skladových buněk  SK20, které budou na staveništi k dispozici. 
 
Skládka pro skladování keramických tvárnic a překladů má rozměry 10 x 5 m. 
Mezi jednotlivými řadami palet musí být dodržen minimální rozměr pro průchod, a to 
0,60 m. Palety budou skladovány maximálně ve dvou vrstvách. Překlady, proložené 
překládky, budou skladovány maximálně ve 4 vrstvách. Manipulace s paletami bude 
zajištěna jeřábem. 
Obytné buňky jsou napojeny na elektrickou síť z rozvaděče HM 
422/FI/EL.Sanitární buňka je navíc připojena od vodoměrné šachty k odběru pitné 
vody. Odpad z této buňky je sveden do kanalizace. 
 
2.6 Ochrana životního prostředí 
 
V průběhu zemních prací musíme řešit především prašnost, hlučnost a znečištění 
pozemních komunikací. Veškerá mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, 
aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. Hluk vznikající na staveništi nesmí 
překračovat povolené hranice stanovené v nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na stavbě musíbýt 
dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Před odjezdem ze staveniště je 
nutné znečištěné stroje očistit, případně očistit komunikaci. 
 
 V průběhu výstavby pater 3PP a 2PP budou vznikat kromě běžných 
komunálních odpadů také odpady ze stavební výroby. Odpady se budou třídit a 
průběžně odstraňovat dle katalogu odpadů v souladu s ustanovením Ministerstva 
životního prostředí. Na staveništi budou přistavěny kontejnery, kde se budou odpady 
v průběhu prací ukládat a po té budou odvezeny na příslušnou skládku odpadu. Jelikož 
niky nelze zaručit úplná bezpečnost týkající se úniku provozních kapalin ze strojů, bude 
na staveništi k dispozici například sorbent SYTEC, který je neškodný vůči životnímu 
prostředí a účinně odstraní skvrny oleje nebo jiných kapalin. Podrobněji řeším 
nakládání s odpady v kapitole 10. Environmentální plán. 
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3.1 Obecná charakteristika 
 
3.1.1 Obecná charakteristika objektu 
 
Název stavby:   Bytový dům Bílá hora  
Charakter stavby:  jednopodlažní bytový dům + 3 podzemní podlaží 
Město:    Brno 
Katastrální území:   Židenice (okres Brno – město) 
Ulice:    Slatinská 
Parcelní čísla pro výstavbu:   4699/1, 4699/2, 4699/3, 4699/4, 4699/5, 4699/6,  4701/4 
 4699/7, 4699/8, 4699/9, 4590/2, 4700/3 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Sousední parcely:    4590/1, TJ Sokol Juliánov, trvalý travní porost 
4700/3, SJM Bayer Martin Ing. a Bayerová Ivana Ing., 
zeleň 
    4560/7, Statutární město Brno, pozemní komunikace 
Objednatel:     MANĎÁK a.s. 
tř. 1. máje 532, Kroměříž 
Projektant:    Stavební část - Ing. arch. Soňa Lahodová    
    Měřičkova 13, Brno 
    Statická část – Ing. Peša 
Stavební firma:   VUT Brno, FAST, Veveří 331/95, 602 00 Brno  
Zástupce stavební firmy: Ing. Boris Biely 
 
3.1.2 Obecná charakteristika procesu 
Výkopové práce budou prováděny dle požadavků projektové dokumentace a 
v souladu s požadavky na základové konstrukce. V rámci geologického průzkumu bylo 
zjištěno, že se pod vrstvou ornice o mocnosti 30 cm nachází sedimenty třídy S2 – písek 
s valouny štěrku, hrubozrnný, silně ulehlý s nepravidelnými hliněnými vložkami. Pod 
staveništěm se nenachází podzemní voda.  
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3.2 Materiál 
V této etapě je nejdůležitějším materiálem vytěžená zemina. Pro výrobu 
vytyčovacích laviček, kolíků a křížů je potřeba mít připravené řezivo, ale také hřebíky, 
ocelový drát a vápno. 
 
3.2.1 Výkaz materiálu 
Materiál pro přípravné práce: 
 
 Dřevěné desky   52 m2 
 Kolíky   8 x 
 Kolíky dočasné  8 x 
 Hřebíky dl. 75 mm  3 kg  
 Vápno   2 x pytel (22 kg) 
 
Zemina: 
 
 Objem vytěžené zeminy:    2 764 m3 
 Objem zeminy s nakypřením:    3 178 m3 
 Objem zeminy na obsyp mezi pasy:      448 m3 
 Objem zeminy na zásyp okolo objektu:      753 m3 
 
3.2.2 Doprava materiálu 
 
Primární doprava 
Na staveniště bude drobný materiál, z nedalekých stavebnin, přivezen skříňovou 
dodávkou Mercedes Benz. Pro odvoz zeminy ze staveniště budou k dispozici čtyři 
nákladní automobily Tatra T158. Je důležité, aby před vjezdem na veřejné komunikace 
byly vždy řádně očištěny, proto bude na staveništi k dispozici vysokotlaký čistič 
KÄRCHER– K7.800 ECO. Veškeré zemní práce budou prováděny dvěma rypadlo – 
nakladači JCB 4 CX ECO.  Vytěžená zemina bude odvážena na 4 km vzdálenou 
skládku do Černovic. Pokácené stromy a křoviny budou nákladním automobilem 
odvezeny na skládku firmy SAKO a.s.  
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Sekundární doprava 
 
Pro sekundární dopravu po staveništi je k dispozici rypadlo – nakladač JCB, který bude 
nakládat zeminu na nákladní automobil a stavební kolečka. 
 
3.2.3 Skladování 
 Všechny materiály a nářadí podléhajícím povětrnostním jevům (např. vápno, 
hřebíky..) budou uloženy v uzamykatelném skladovém kontejneru.Přibližně 1 200 
m
3
zeminy bude uloženo na předem určeném místě, v rohu staveniště, zbylých 1 564 m3 
bude odvezeno na skládku zeminy do Černovic. Řezivo pro lavičky a kolíky budou 
skladovány na zpevněné, odvodněné ploše. 
 
3.3 Převzetí pracoviště 
 Před prováděním zemních prací je povinností investora, aby zajistil vyznačení 
všech inženýrských sítí jak z hlediska směrového tak hloubkového uložení. Vyznačení 
těchto sítí musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli. Při předávání staveniště 
zhotoviteli bude již kolem celého staveniště vybudováno 1,8 m vysoké oplocení 
s jedním vjezdem/výjezdem uzamykatelnou branou. Zhotovitel již dříve obdržel 
kompletní projektovou dokumentaci, ke které je doložena zpráva o provedení 
inženýrsko-geologickém průzkumu provedeném na staveništi a stavební povolení, které 
bude viditelně umístěno za oknem buňky kanceláře stavbyvedoucího. Investor předá 
zhotoviteli hlavní polohové osy objektu a výškový bod. 
 Před zahájením samotných zemních prací je nutno z parcely odstranit dřevnaté 
porosty bránící výstavbě budovy. Stromy, které mají zůstat zachovány budou 
zabezpečeny pomocí dřevěných desek do výšky 2m. 
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3.4 Pracovní podmínky 
 Výkopové práce budou probíhat od začátku března, v případě nepříznivého 
počasí mohou být po dohodě s investorem odloženy. 
 
3.4.1 Klimatické podmínky 
 Při dlouhotrvajících vytrvalých deštích, kde hrozí vysoké podmáčení, bude 
zastavena jakákoliv činnost na výkopových pracích. Dále se zemní práce nebudou 
provádět v mrazu. 
 
3.4.2 Vybavenost staveniště 
 
Před započetím prací je nutné staveniště vybavit obytnou buňkou s přívodem 
pitné vody a elektrickými rozvaděči. Dále bude na staveništi k dispozici buňka pro 
kancelář stavbyvedoucího s přívodem elektrické energie, sanitární buňka napojena na 
pitnou vodu a kanalizaci a skladový kontejner pro uložení nářadí. 
 
3.4.3 Instruktáž pracovníků 
  
Každý účastník na staveništi bude řádně proškolen v okruhu práce, kterou bude 
provádět, bude seznámen s projektovou dokumentací, pracovním postupem a možnými 
riziky, které mohou během realizace nastat a poučen o BOZP. Že se tak stalo, stvrdí 
podpisem formuláře, který bude vložen do stavebního deníku. 
 
 
3.5 Personální obsazení 
 U pracovníků se kontroluje platnost potřebných dokumentů, jako například 
strojní průkazy či řidičská oprávnění. Všechny osoby podílející se na této etapě budou 
seznámeni s projektovou dokumentací, možnými riziky, které jim hrozí a budou 
poučeni o BOZP. Že se tak stalo, stvrdí podpisem do formuláře, který bude vložen do 
stavebního deníku. 
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Tabulka 1 Personální obsazení pro zemní práce 
 
Povolání Počet osob Požadavky 
Mistr (tesař) 1 výuční list a praxe v oboru min. 10 let 
Geodet 1 
středoškolské vzdělání s maturitou nebo 
VŠ v oboru, úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřické činnosti 
Obsluha rypadlo - nakladače 2 
vzdělání SOU, řidičský průkaz skupiny C 
nebo T, strojní průkaz stavebních strojů 
Řidič nákladního automobilu 8 
vzdělání SOU, řidičský průkaz skupiny C, 
profesní průkaz řidiče 
Pomocný pracovník 3 
není podmíněno, dva pracovníci oprávnění 
používat motorovou pilu 
 
 
3.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
Podrobněji rozebrány jsou stroje potřebné pro danou etapu v kapitole 7. Návrh 
strojní sestavy pro technologickou etapu spodní hrubé stavby. 
 
3.6.1 Velké stroje 
 
 8x Nákladní automobil T158-8P5R33.343 – sklápěč 
 2x JCB rypadlo – nakladač 4CX ECO 
 Skříňová dodávka MB 
 
3.6.2 Nářadí a pomůcky 
 
 Digitální teodolit  NIKON NE-100 
 2x Řetězová pila STIHL 461-R 
 Vysokotlaký čistič KÄRCHER – K7.800 ECO 
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Stavební kolečka, lopata, krumpáč, rýč, přímočará pila, sekera,vodováha, svinovací 
metr, pásmo, olovnice, lajnovačka, štípací kleště, tesařské kladivo 
 
3.6.3 Osobní ochranné pomůcky 
Každý pracovník bude mít ochrannou přilbu, pevnou pracovní obuv, pracovní 
oblečení, reflexní vestu a pracovní rukavice. 
 
3.7 Pracovní postup 
 
 Ornice bude odstraněna v hloubce 300 mm o rozměrech 30 x 21 m. Následně 
bude uložena na staveništi na předem určeném místě dle projektu.Bude skladována 
v deponiích, kde sklon takto skladované ornice má být 1:1,5 – 1:2 a výška nesmí 
přesáhnout 2 m.  
Po sejmutí ornice geodet vyznačí prostorovou polohu stavebního objektu. Toto 
se provádí tak, že geodet postaví teodolit na již známý bod,který jsme při předání 
staveniště obdrželi od investora, a zaměří rohové body budoucí jámy, kam jeho 
pomocníci zatlučou dřevěné kolíky tak, aby byla zajištěna jejich stabilita.  
Po „vykolíkování“ stavební jámy geodet přenese body na lavičky. Zřizují se 
pomocí vodováhy a kontrolují správnou niveletu horní lavičky. Musí být umístěnými 1 
až 2 metry od obrysu výkopu, aby nedošlo k jejich poškození během prací, a postavena 
musí být postavena kolmo k vytyčovacímu směru. Zhotovují se ze dřeva a skládají se 
z kůlů dobře zaraženého do půdy, na které se pak z boku přibíjí naležato prkno zhruba 
26 mm silné a 180 mm široké. Prkna musí být ke kolíku přibita tak, aby byla 
vodorovná. Na již vyznačený bod, geodet postaví teodolit a namíří ho na druhý, poté 
zaostří teodolit na lavičku postavenou za tímto bodem a svého pomocníka nasměruje 
tam, kde má částečně zatlouct hřebík, který bude sloužit k zachycení provázku pro 
samotné vytyčení vnějšího obrysu stavby. Poté teodolit otočí o 200 gradů a určí místo 
pro zatlučení hřebíku na protější lavičce. Podobně přenese na lavičky všechny zbylé 
body.Na vyčnívající hřebíky napnou provázky a v místě křížení pomocí spuštěné 
olovnice přenáší vytyčené body do úrovně výkopů. Pomocí lajnovačky vápnem 
zaznačíme výkopy. 
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Obrázek 11 Rohová lavička 
Výkop stavení jámy se provádí pomocí JCB rypadlo – nakladače 4CX ECO, 
jehož maximální hloubka hloubení je 5,88 m. Přesto však bude hloubení jámy probíhat 
ve třech etapách, od I. po III. viz obrázek 12.Kubatura této jámy je přibližně 2 764 m3. 
Vytěžená zemina bude ihned nakládána na nákladní automobil tatra T158-8P5R33.343 
a odvezena na skládku vzdálenou 4 km. Na staveništi zůstane jen část zeminy o objemu 
asi 1 200 m
3
 pro následné zásypy. Samotný postup hloubení probíhá podle projektové 
dokumentace, od místa s menší hloubkou výkopu po větší hloubku.  
 
Obrázek 12 Příčný řez 
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Obrázek 13 Podélný řez 
 
3.8 Jakost a kontrola 
Nutné kontroly, způsob jejich provádění, odchylky, které je potřeba dodržet a 
jiné úkony, které je nezbytné provést, aby stavbavykazovala požadovanou kvalitu řeším 
podrobněji v kapitole5. Kontrolní a zkušební plán – zemní práce.  Zde jsou vypsány 
názvy kontrol. 
3.8.1 Vstupní kontroly 
 Kontrola při převzetí staveniště 
 Kontrola PD 
 Kontrola vytyčení inženýrských sítí 
 Kontrola klimatických podmínek 
 
3.8.2 Mezioperační kontroly 
 
 Kontrola sejmutí ornice 
 Kontrola odstranění a ochrana zeleně 
 Kontrola strojů a pracovníků 
 Kontrola vytyčení stavební jámy 
 Kontrola ošetřování čerstvého betonu 
 Kontrola odvodnění výkopů 
 Kontrola výkopových prací 
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 Inženýrsko – geologický průzkum 
 Kontrola zabezpečení výkopů 
 Kontrol svahování jam 
 
3.8.3 Výstupní kontroly 
 
 Kontrola geometrie 
 Čistota základové spáry 
 Odvoz zeminy na skládku 
 
 
3.9 BOZP 
 
Možnými riziky a opatřeními, která je nutné provést, abychom se jim při 
provádění zemních prací vyhli se zabývám v kapitole 9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci. V průběhu celé výstavby musí být na stavbě dodržována legislativní opatření 
obsažená v  nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zvláštní pozornost je u této etapy nutno 
věnovat pohybu v okolí výkopů. 
Všichni zaměstnanci, budou seznámeni s možným rizikem, které může v každé 
fázi provádění prací nastat, a následně budou řádně poučeni. Toto školení stvrdí svým 
podpisem. Po staveništi se budou pohybovat jen zdravotně a k výkonu svého 
zaměstnání odborně způsobilý pracovníci v náležitém pracovním oblečení a obuvi, 
reflexní vestě a s přilbou. 
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3.10 Environment 
Jelikož se staveniště nachází v klidnější části Brna, neměl by provoz staveniště a 
s tím vznikající hluk nadměrně obtěžovat okolí. Pracovní doba je stanovena tak, aby 
nedocházelo k hlučnosti před 7. hodinou ranní a po 18. hodině večerní. Řídíme se 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, které stanovuje limitní hodnoty hluku a vibrací, které v průběhu prací nesmí být 
překročeny. Aby došlo k omezení nadměrného hluku budou na stavbě používány jen 
stroje v dobrém technickém stavu. Podrobněji všechna nutná opatření řeším v kapitole 
10. Environmentální plán. 
 
V průběhu zemních prací budou všechny stroje a vozidla vyjíždějící ze 
staveniště řádně očištěna tlakovou vodou, aby nezpůsobovala nadměrné znečištění 
komunikací. V případě znečištění, budou komunikace na konci pracovního dne 
očištěny. Nadměrné prašnosti zamezíme kropením vodou, aby se zamezilo vzniku 
prachu. 
S odpady vznikajícími v průběhu této etapy je nakládáno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, vyhláškou č. 383/2001 Sb. O podrobnostech 
nakládání s odpady a vyhláškou č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. Vznikající komunální 
odpad bude každý týden odvážen firmou SAKO a.s. při běžném svozu. 
Seznam odpadů vznikajících během zemních prací dle katalogu odpadů: 
13 07 01 Motorový olej a motorová nafta 
13 07 02 Motorový benzín 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 06 Směsné obaly 
17 02 01 Dřevo 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 Zemina a kamení 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
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4.1 Obecná charakteristika 
 
4.1.1 Obecná charakteristika objektu 
 
Název stavby:   Bytový dům Bílá hora  
Charakter stavby:  jednopodlažní bytový dům + 3 podzemní podlaží 
Město:    Brno 
Katastrální území:   Židenice (okres Brno – město) 
Ulice:    Slatinská 
Parcelní čísla pro výstavbu:   4699/1, 4699/2, 4699/3, 4699/4, 4699/5, 4699/6,  4701/4 
 4699/7, 4699/8, 4699/9, 4590/2, 4700/3 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Sousední parcely:    4590/1, TJ Sokol Juliánov, trvalý travní porost 
4700/3, SJM Bayer Martin Ing. a Bayerová Ivana Ing., 
zeleň 
    4560/7, Statutární město Brno, pozemní komunikace 
Objednatel:     MANĎÁK a.s. 
tř. 1. máje 532, Kroměříž 
Projektant:    Stavební část - Ing. arch. Soňa Lahodová    
    Měřičkova 13, Brno 
    Statická část – Ing. Peša 
Stavební firma:   VUT Brno, FAST, Veveří 331/95, 602 00 Brno  
Zástupce stavební firmy: Ing. Boris Biely 
4.1.2 Obecná charakteristika procesu 
Technologický předpis se zabývá provedením speciálního zakládání staveb, 
konkrétně betonových pilot. Jedná se o vrtané piloty prováděné pomoci vrtné soupravy 
Bauer BG 15 H, celkové délky 40 m, prováděné pomocí ocelových pažnic. Tento proces 
by se dal rozdělit do pěti ucelených částí – zahájení vrtání a vložení pažnic do vrtu, 
dovrtání nezapažené části vrtu, vložení armokoše, betonáž piloty a následné odpažení 
vrtu. Po celou dobu provádění těchto prací se řídíme normou ČSN EN 1536. 
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4.2 Materiál 
4.2.1 Výkaz materiálu 
Beton:   11,28 m
3
 
Ocel:   1,02 t  
Pažnice:  39,9 m 
 
4.2.2 Doprava materiálu 
Primární doprava 
Armokoše budou na stavbu přivezeny na nákladním automobilu valníkového typu, 
odkud budou pomocí jeřábu sundány a přeneseny na předem určenou skládku. Beton 
bude dovážen autodomíchávačem Stetter C3 BASIC LINE z betonárky Stappa mix 
v Heršpicích. Do pilot musí být beton dodán v závislosti na přísadách a složení co 
nejdříve po jeho výrobě. Vrtná souprava bude přivezena na hlubinném podvalníku 
Goldhofer STZ – VH 2+4 tahačem SCANIA R500 LA 6x4 MSZ ADR. 
Sekundární doprava 
Doprava po staveništi bude řešena pomocí autojeřábu Demag, který osadí armokoše do 
pilot. K transportu betonu z autodomíchávače využijeme čerpadlaSCHVING S 31 XT.  
 
4.2.3 Skladování 
Armokoše i pažnice se skladují na čistém, zpevněném a odvodněním povrchu ve 
vodorovné poloze. Armokoše jsou podložené prokládkami po cca 1,5 m tak, aby 
nedošlo k jejich prohýbání. Musí být skladovány tak, aby byla zajištěná pohodlná 
manipulace při závěsu na jeřáb. Drobný materiál bude uchováván ve skladovacím 
kontejneru. 
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4.3 Převzetí pracoviště 
 Jelikož je na provádění vrtů najatá stejná firma jako na zemní práce, převzetí 
pracoviště bude spočívat jen v zápisu do stavebního deníku, kde bude zaznamenáno 
datum a krátká zpráva o pokračování v další etapě výstavby. V této fázi jsou hotovy 
výkopové práce, tedy výkop stavební jámy a rampa, umožňující do ní sjezd. Další práce 
nebudou započaty před dokončením těchto úkonů. Je důležité zkontrolovat hloubku a 
čistotu dna stavební jámy.  
 
4.4 Pracovní podmínky 
 
 
4.4.1 Klimatické podmínky 
Práce budou probíhat jen za příznivého počasí. Nesmíme vrtat do zmrzlé zeminy 
a teplota během vrtání a následného betonování nesmí klesnout pod 5°C, jinak bude 
zapotřebí speciálních opatření. Nemělo by v průběhu pršet ani sněžit. 
 
4.4.2 Vybavenost staveniště 
 Vjezd/výjezd vozidel na staveniště je zajištěn z ulice Slatinská uzamykatelnou 
branou. Celé staveniště je zabezpečeno oplocením výšky 1,8 m. Komunikace uvnitř 
staveniště mají zpevněný povrch. Staveništěm probíhá rozvod elektřiny, vody a odvod 
splašků do stávající kanalizace. Na staveništi se dále nachází zpevněné plochy, sloužící 
jako skládky, 2 skladové kontejnery, buňka pro kancelář stavbyvedoucího, sanitární 
buňka a dvě obytné buňky sloužící jako zázemí pro pracovníky. Sociální buňka je 
napojena na pitnou vodu a kanalizaci. Podrobněji se vybavením staveniště zabírám 
v kapitole 2. Zařízení staveniště. 
4.4.3 Instruktáž pracovníků 
 
Každý účastník na staveništi bude řádně proškolen v okruhu práce, kterou bude 
provádět, bude seznámen s projektovou dokumentací, technologickým postupem a 
možnými riziky, které mohou během realizace nastat, a v neposlední řadě bude poučen 
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o BOZP. Že se tak stalo, stvrdí podpisem formuláře, který bude vložen do stavebního 
deníku. 
 
 
4.5 Personální obsazení 
Všichni pracovníci budou seznámeni s projektovou dokumentací a proškoleni 
v oblasti BOZP. Pracovníci, kteří potřebují pro provádění svého zaměstnání strojní 
průkaz či řidičské oprávnění, prokáží platnost tohoto dokumentu. 
 
Tabulka 2 Personální obsazení pro vrtané piloty 
Povolání 
Počet 
osob 
Požadavky 
Mistr 1 výuční list a praxe v oboru min. 10 let 
Vazač 1 
vzdělání SOU v oboru, svářečský a vazačský 
průkaz 
Jeřábník 1 
řidičské oprávnění skupiny C+E, profesní 
průkaz, min. 3 roky praxe 
Obsluha vrtné soupravy 1 vzdělání SOU, řidičský průkaz skupiny C nebo 
T, strojní průkaz stavebních strojů 
Betonář 1 vzdělání SOU, školení pro provádění 
betonářských prací 
Řidič nákladního 
automobilu 
1 
vzdělání SOU, řidičský průkaz skupiny C, 
profesní průkaz řidiče 
Geodet 
1 
středoškolské vzdělání s maturitou nebo VŠ 
v oboru, úřední oprávnění pro ověřování 
výsledků zeměměřické činnosti 
Pomocný pracovník 2 není podmíněno 
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4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
4.6.1 Velké stroje 
 
 Nákladní automobil T158-8P5R33.343  - odvoz vytěžené zeminy 
 Autojeřáb  DemagAC 25 – osazení armokoše 
 Vrtná souprava BAUER BR 15 H – provedení vrtů pilot 
 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE – dovoz betonu pro piloty 
 Čerpadlo SCHVING S 31 XT–transport betonu do vrtu 
 Podvalník GOLDHOFER STZ - VL 5 A – zajištění dopravy vrtné soupravy 
 Nákladní automobil SCANIA R500 LA 6x4 MSZ ADR – tahač 
 
4.6.2 Nářadí a pomůcky 
 
 Teodolit NIKON NE-100 
 Svařovací zdroj INVERTOR 160 GC Güde 
 Vysokotlaký čistič KÄRCHER – K7.800 ECO 
 
Lopata, ocelové pásmo, svinovací metr, vodováha 2m. 
 
4.6.3 Osobní ochranné pomůcky 
 Každý pracovník bude mít ochrannou přilbu, pevnou pracovní obuv, pracovní 
oblečení, reflexní vestu a pracovní rukavice.  
 
4.7 Pracovní postup 
 
 Předpokládá se, že jsou již provedené zemní práce – konkrétně stavební jáma. 
Geodet provede vytyčení pilot, pomocí tzv. malých laviček. Je potřeba před zahájením 
prací zkontrolovat příjezdovou cestu do jámy a její sklon, který nesmí přesáhnout 15°.  
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Po dokončení vytyčení pilot musíme zkontrolovat správnou polohu stroje, 
především jeho kolmost k povrchu. Nasadíme vrtný nástroj a pažnice, a poté můžeme 
přejít již k samotnému vrtání. Jedná se o deset pilot průměru 600 mm, přičemž mají dvě 
piloty délku 5,32 m, čtyři piloty délku 5,066 m, dvě piloty délku 2,1 m a dvě piloty 
délku 2,4m. 
 
Začínáme vyvrtáním nejvzdálenější piloty od vjezdu do stavební jámy a dále 
postupujeme směrem k výjezdu ze stavební jámy. Při hloubení jsou do vrtu vkládány 
pažnice, které se podle potřeby průběžně nadstavují a zavrtávají se. Svislost vrtu je 
průběžně kontrolována vodováhou, která se přikládá na plášť hydraulického motoru ve 
dvou na sebe kolmých směrech. Vytěžená zemina je nakladačem naložená na nákladní 
automobil a odvezena na příslušnou skládku. 
 
Po dokončení vrtání je potřeba zkontrolovat zda hloubka vrtu dosahuje 
požadavkům PD. Následně dojde k vyčištění vrtu a případnému odčerpání podzemní 
vody z vrtu – k tomu by však v našem případě nemělo dojít. Dno vrtu se čistí 2 až 3  
návrty tzv. čistící šapou s rovným dnem. Přestávka mezi dokončením vrtu a zahájením 
betonáže má být co nejkratší.  
 Následně je pomocí jeřábu osazován armokoš, který opatrně zasunujeme do 
vrtu, tak aby se neotíral o stěny vrtu. Správné umístění koše je zabezpečeno distančními 
tělísky, která se umisťují po 1 m. 
Beton pro betonáž vrtaných pilot musí mít vysokou konzistenci proti 
rozměšování a vysokou plasticitu. Složení betonu musí odpovídat požadavkům ČSN EN 
206-1. Betonáž vrtaných pilot se v tomto případě provádí do sucha, pomocí čerpadla 
Schwing, kdy je násypka umístěna svisle ve středu vrtu tak, aby proud nenarážel na 
armokoš ani stěny pilot. Průměr přívodného potrubí musí být větší než 8mi násobek 
největší použité frakce kameniva v betonu, minimálně však bývá 200 mm. 
 
 Již v průběhu betonáže je zahájeno vytahování pažnic. Pažnice se vytahují 
zvolna za stálého pozorování hladiny betonu. Hlavu piloty dostatečně přebetonujeme, 
aby po odpažení neklesla pod svoji projektovanou úroveň. 
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 Následuje technologická přestávka, během níž se realizují ostatní piloty apoté 
přichází na řadu úprava hlavy pilot. Hlavy přebetonovaných pilot se upravují 
odbouráním, které musí probíhat tak, aby nedošlo k poškození samotných hlav. 
Poškozený beton musí být odstraněn až na úroveň betonu zdravého a nahrazen betonem 
čerstvým, který se musí dokonale spojit s betonem stávajícím. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 14 Schéma provádění vrtaných pilot 
4.8 Jakost a kontrola 
Touto problematikou se podrobněji zaobírám v kapitole 6. Kontrolní a zkušební plán 
– vrtané piloty. Jsou zde popsány všechny níže uvedené kontroly, způsob jejich 
provádění a odchylky, které je nutno, pro požadovanou kvalitu dodržet. 
 
4.8.1 Vstupní kontroly 
 Kontrola projektové dokumentace  
 Kontrola zemních prací  
 Kontrola materiálu  
 Kontrola strojů a pracovníků  
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 Kontrola vytyčení pilot 
 Kontrola klimatických podmínek 
 
4.8.2 Mezioperační kontroly 
 Kontrolaprovádění vrtů 
 Inženýrsko - geologický průzkum 
 Kontrola pažení 
 Kontrola armokošů 
 Kontrola kvality betonu 
 Kontrola betonáže pilot 
 Kontrola osazení armokoše 
 Ošetřování mladého betonu 
 Kontrola úpravy pilot 
 
 
4.8.3 Výstupní kontroly 
 Kontrola geometrie pilot 
 Zátěžové zkoušky 
 
4.9 BOZP 
 
Možnými riziky a opatřeními, která je nutné provést, abychom se jim při 
realizaci této etapy vyhli se zabývám v kapitole 9. Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci. V průběhu celé výstavby musí být na stavbě dodržována legislativní opatření 
obsažená v  nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
 
Všichni zaměstnanci, kterých se tato etapa týká, budou seznámeni s možným 
rizikem, které může v každé fázi výstavby nastat, a následně budou řádně poučeni. Toto 
školení stvrdí svým podpisem. Po staveništi se budou pohybovat jen zdravotně a 
k výkonu svého zaměstnání odborně způsobilý pracovníci. 
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4.10 Environment 
 
S odpady vznikajícími v průběhu této etapy je nakládáno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, vyhláškou č. 383/2001 Sb. O podrobnostech 
nakládání s odpady a vyhláškou č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. Podle tohoto katalogu 
se bude odpad třídit do označených kontejnerů či jiných nádob a poté bude odvezen na 
skládku, k recyklaci či k jinému předepsanému způsobu likvidace. Více tuto 
problematiku přibližuji v kapitole 10. Environmentální plán.Vznikající komunální 
odpad bude každý týden odvážen firmou SAKO a.s. při běžném svozu. 
Během provádění těchto prací bude vznikat větší hlučnost a prašnost než je 
obvyklé, proto se řídíme nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanovuje limitní hodnoty hluku a vibrací, 
které v průběhu prací nesmí být překročeny. 
Odpad vznikající při vrtání pilot – dle katalogu odpadů: 
01 05 01 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal 
12 01 13 Odpady ze svařování 
13 01 Odpadní hydraulické oleje 
13 07 01 Motorový olej a motorová nafta 
13 07 02 Motorový benzín 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
17 01 01 Beton 
17 04 05 Železo a ocel 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 Zemina a kamení 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
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5.1 Obecné informace o KZP 
 
        Kontrolní a zkušební plán je jak pro dodavatele tak i investora velmi důležitým 
dokumentem. Je v něm specifikován seznam všech kontrol, předmět a způsob provedení 
kontrol, jejich četnost, jméno zodpovědné osoby, která kontrolu provádí, jejich výsledek 
a seznam norem či jiných dokumentů, kterým kontrola podléhá. Všechny kontroly, 
které musí být dodrženy, jsou uvedeny v tabulce, která je přílohou č. B.5 Kontrolní a 
zkušební plán – zemní práce.  Podrobněji jsou jednotlivé kontroly rozebrány níže 
v kapitole 5.2 Popis jednotlivých kontrol. 
       Před prováděním zemních prací musímezkontrolovat především správné zaměření 
inženýrských sítí. V průběhu provádění prací se zaměříme na správné vytyčení výkopů 
a ve výstupních kontrolách se soustředíme na kontrolu geometrie výkopu, čistotu 
základové spáry a dodržení nezámrzné hloubky. 
 
 
5.2 Popis jednotlivých kontrol 
 
VSTUPNÍ KONTROLY 
 
1. Převzetí staveniště – Technický dozor investora spolu se stavbyvedoucím 
zkontrolují pomocí nivelačního přístroje a pásma zda parametry staveniště 
odpovídají projektové dokumentaci. Dále kontrolují oplocení staveniště, které 
musí být nepoškozené a nejméně 1,8 m vysoké, umístění vjezdu a výjezdu na 
staveniště a dobře viditelné označení hranic staveniště. Kontrolu provádí 
vizuálně, jednorázově a její provedení stvrdí zápisem do stavebního deníku. 
 
2. Kontrola PD – kontroluje se úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové 
dokumentace. Musí být odsouhlasená autorizovaným projektantem a 
investorem. Provádí ji stavbyvedoucí, zápis do stavebního deníku. 
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3. Vytyčení inženýrských sítí -  Stavbyvedoucí a geodet kontrolují správné 
vyznačení trasy inženýrských sítí. Kontrolu provádí vizuálně a měřením. O 
kontrole se sepíše protokol a záznam do stavebního deníku.  
 
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
 
4. Kontrola klimatických podmínek- každý den po příchodu na staveniště, před 
prováděním jednotlivých technologických etap, v jejich průběhu a po ukončení 
provádění prací, musí mistr změřit teplotu vzduchu a popsat stav klimatických 
podmínek na staveništi.  
V technologickém předpisu pro provádění zemních prací nalezneme podmínky, 
kdy nelze práce provádět, popřípadě opatření, která je nutno provést. Práce 
nesmí být prováděny za nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou mráz 
nebo déšť, aby nedošlo k rozbahnění či promrznutí pracovní plochy. Pokud 
dojde k dlouhodobým dešťům nebo mrazům, budou veškeré práce přerušeny a 
pokračovat se smí, až po zlepšení klimatických podmínek. 
 
5. Sejmutí ornice – Mistr zkontroluje, zda byla odebrána ornice v celé své 
mocnosti, tj. 30 cm, z celé potřebné plochy, tedy 630 m2 dle rozsahu situace. 
Ornice bude uložena na deponii na staveništi dle projektové dokumentace. 
Výška smí být maximálně 1,5 m a šířka 2m. Ornici takto můžeme skladovat po 
dobu dvou let, jestliže má být ornice skladovaná déle, musí dojít k přemístění 
deponie, aby došlo k jejímu rozrušení. Kontrolu provedeme vizuálně a měřením. 
Před opětovným rozprostřením na plochu bude ornice chemicky odplevelena.  
 
6. Odstranění a ochrana zeleně – mistr kontroluje, zda byly odstraněny náletové 
traviny a keře dle požadavků projektové dokumentace. Dále kontroluje, zda 
voda odváděná ze stavby nezaplavuje vegetační plochy a zda jsou ponechané 
stromy chráněny před poškozením. Kolem stromů musí být 2 m vysoký plot, 
který má za úkol chránit kořenovou zónu, tedy plochu půdy pod korunou stromu 
rozšířenou o 1,5 m do všech stran. V této zóně nesmí být prováděna navážka 
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zeminy. Větve, které by mohly být poškozeny stroji, musí být přivázány vzhůru. 
Chráněné stromy musíme také kontrolovat před zasažením ohněm. Ohniště 
může být založeno ve vzdálenosti min. 5m, u otevřeného ohně min. 20m, od 
okraje chráněné kořenové zóny.   
 
7. Kontrola strojů a pracovníků - mistr a stavbyvedoucí kontrolují technický stav 
a způsobilost strojů vykonávat jednotlivé práce. Kontrolují například technické 
listy stroje, stav zařízení a správné plnění jeho funkce, hladinu provozních 
kapalin, funkčnost výstražných signálů či mechanická poškození stroje. Po 
provedení práce mistr zkontroluje, zda je stroj bezpečně zaparkován na vhodném 
místě, zapatkován a zda je stroj opatřen nádobou pro zachycení olejů. 
Kontrolujeme také způsobilost pracovníků, platnost potřebných průkazů, 
certifikátů a podepsaný protokol o poučení bezpečnosti práce. Kontrolu 
provádíme vizuálně, u pracovníků jednorázově a v případě strojů, před každým 
použitím. 
 
8. Vytyčení stavební jámy – stavbyvedoucí a geodet kontrolují, zda vytyčení 
stavební jámy odpovídá projektové dokumentaci. Kritériem přesnosti měření 
jsou vytyčovací odchylky, které musí být menší než mezní odchylky. Dále 
kontrolujeme správnost přenesení geodetických bodů na lavičky, které musí být 
zřízeny v rozích a podél objektu. Vzdálenost laviček od stavební jámy by měla 
být v rozmezí 1,5 až 2 metry, navzájem by lavičky měly být vzdáleny v rozmezí 
20–50 metrů. Kontrola se provádí jednorázově, měřením, za účasti technického 
dozoru investora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 15 Vytyčení pomocí laviček 
 
 
 
48 
 
9. Odvodnění výkopů – Stavbyvedoucí kontroluje umístění drenáží. Podzemní 
voda by se dle geologického průzkumu neměla v okolí staveniště vyskytovat. 
Stavební jáma bude odvodněna pomocí rigolu v místě svahování. 
 
10. Výkopové práce – mistr kontroluje, aby nedošlo k sesuvu stěny výkopu 
nadměrným zatížením a zda je dodržena minimální vzdálenost pojezdu 0,75 m. 
Kontroluje, aby se během prací na staveništi zdržovali jen osoby potřebné pro 
práci a obsluhu strojů. Sklon pro jízdní dráhy se doporučuje v rozmezí 5% – 
12%. Pro osoby pracující ve výkopu musí být k dispozici žebříky nebo šikmé 
rampy. Tyto žebříky musí svým volným koncem přesahovat výstupní úroveň 
minimálně o 1,1 m nebo musí být přesah nahrazen pevnými madly. Žebřík musí 
mít sklon větší než 2,5 : 1 a u paty žebříku musí mít volný prostor min. 0,6 m. 
Vynášet a snášet po něm můžeme jen břemena do 15 kg. 
 
11. Inženýrsko – geologický průzkum – geolog se stavbyvedoucím průběžně 
kontrolují, zda se geologický průzkum prováděný během prací shoduje s údaji 
geologického průzkumu v projektové dokumentaci. Musí kontrolovat 
uspořádání, složení, mocnosti jednotlivých vrstev, jejich třídu těžitelnosti a 
hladinu podzemní vody. Případné odlišnosti a jejich řešení musí být 
zaznamenány do stavebního deníku. 
 
12. Zabezpečení výkopů – Pokud probíhají během výkopů na pracovišti i jiné 
činnosti a objekt se nachází v zastavěném území, je potřeba je zakrýt, popřípadě 
zajistit zábradlím se zarážkou. Okraje výkopu nesmí být zatíženy ve vzdálenosti 
do 0,5 m od hrany výkopu. U výkopu hlubšího než 0,5 m musíme zkonstruovat 
přechod minimální šířky 0,75 m. Je-li hloubka výkopu větší než 1,5 musíme 
přechod po obou stranách opatřit zábradlím. 
 
13. Svahování jam–stavbyvedoucí a mistr kontroluje svahování dle PD. Kontrola 
nerovnosti se provádí 3m latí s maximální prohlubní pod latí 50 mm. Měření se 
provádí max. po 100 m.  
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Tabulka 3 Sklony svahů u výkopů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 16 Svahování výkopů 
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VÝSTUPNÍ KONTROLY 
14. Kontrola geometrie – kontrolujeme zejména sklon výkopu a dna jámy a 
požadovanou, nezamrznouhloubku. Hodnoty přípustných odchylek od 
rovinatosti povrchu určujeme podle zrnitosti zeminy, max. odchylka dna výkopu 
je však ± (40 + dmax*10
-1) od projektované hloubky. Rovinatost kontrolujeme 3m 
latí s maximální prohlubní 50 mm a nivelačním přístrojem. Svislost stěn pomocí 
olovnice. Všechny rozměry jámy a rýh musí být v souladu s PD. Kontrolu 
provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora jednorázově, měřením. 
 
15. Kontrola základové spáry -  stavbyvedoucí za účasti technického dozoru 
investora musí zkontrolovat, jestli základová spára není rozbředlá, blátivá nebo 
zmrzlá, zda neobsahuje velké kameny nebo hroudy hlíny a především, zda je 
dodržena předepsaná nezámrzná hloubka základové spáry. Dále základová spára 
nesmí být nijak mechanicky poškozená, případně musí být poškozená vrstva 
nahrazena novou. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
16. Odvoz zeminy na skládku – stavbyvedoucí zkontroluje, zda je na staveništi 
ponechané dostatečné množství zeminy potřebné pro zásypy, dle projektové 
dokumentace. 
 
5.3 Výpis použitých norem 
 
U norem je uveden měsíc nabytí účinnosti. 
 
ČSN 73 3050 Zemní práce – norma je neplatná, nahrazena normou ČSN 73 6133  
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; březen 2010 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – část 1: Základní požadavky; srpen 2002 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: Vytyčování odchylky; srpen 2002 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti; 
duben 1995 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – část 3: 
Pozemnístavební objekty; únor 1997 
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ČSN 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy – norma je 
neplatná; nahrazena normou ČSN EN 1997-1 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí – část 1: 
Obecnápravidla; říjen 2006 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
avegetačních ploch při stavebních oracích; březen 2006 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
připráci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 2005 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
aochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb se změnami 62/2013 Sb. 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; únor 2010 
ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí; červenec 2010 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty; březen 2011 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – všeobecně; 
leden 2006 
ČSN EN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky;  
srpen 2002 
ČSN EN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky; 
 srpen 2002 
ČSN EN 12 350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků; říjen 2009 
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; říjen 2001 
ČSN EN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení; prosinec 1992 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles; 
říjen 2009 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
připráci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 2005 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
aochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb se změnami 62/2013 Sb. 
 
 
 
 
52 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRICTION MANAGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – VRTANÉ 
PILOTY 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR‘S THESIS 
AUTOR PRÁCE LUCIE MICHALČÍKOVÁ 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE ING. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2014 
 
 
 
53 
 
6.1 Obecné informace o KZP 
 
Před započetím prací na vrtaných pilotách musí být hotovy veškeré zemní práce. V 
kontrolním a zkušebním plánu pro vrtané pilotybudeme kontrolovat především 
připravenost pracoviště, správnost vytyčení pilot, správnost a stav dodávaných 
materiálů a samotné provádění vrtaných pilot.V příloze č. B.6 Kontrolní a zkušební 
plán – vrtané pilotyjsouv tabulce uvedeny dílčí kontroly, které musí být dodrženy.  
 
6.2 Popis jednotlivých kontrol 
 
VSTUPNÍ KONTROLY 
 
1. Kontrola projektové dokumentace – kontroluje se úplnost, rozsah, správnost a 
platnost projektové dokumentace. Musí být odsouhlasená autorizovaným 
projektantem a investorem. Provedena bude kontrola stavbyvedoucím a stvrzena 
zápisem do stavebního deníku. 
 
2. Kontrola zemních prací – tato kontrola koresponduje s výstupní kontrolu zemních 
prací. Kontroluje se zejména požadovaný sklon výkopu dna jámy a hloubka dna 
jámy. Přípustné tolerance závisí na zrnitosti zeminy, zpravidla podle velikosti 
největších zrn dmax. Úprava dna výkopu musí být zhotoveny s max. odchylkou ± (40 
+ dmax*10
-1) mm od projektované výšky. Dodržení rovinatosti se kontroluje 3m latí 
s maximální prohlubní 50 mm a maximální povolenou odchylkou +30 mm, - 50 
mm. Kontrola se provádí jednorázově, pod dohledem stavbyvedoucího. 
 
3. Kontrola materiálu – po příjezdu na staveniště se vždy kontroluje dodací list, teda 
zda odpovídá dodaný materiál, materiálu objednanému.Zda se shoduje druh, 
pevnost a množství oceli, průměr pažnic, délka, čistota a rezivost koše, jejich 
nepoškozenost a zda do sebe zapadají zámky k nadstavení pažnic.  
Veškerá skladovaná výztuž musí být opatřená čitelným, nesmyvatelným štítkem, na 
kterém je uveden typ, množství a váha svazku. Jednotlivé svazky prokládáme 
podkládky a skladujeme na zpevněné, odvodněné ploše. 
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Obrázek 17 Označení svazku výztuže 
4. Kontrola strojů a pracovníků – Stavbyvedoucí nebo mistr a strojník musí vždy 
před započetím prací zkontrolovat stav strojů, kterých bude k práci potřeba. 
Zkontrolují technické listy stroje, jeho stav, správnou funkčnost, hladinu provozních 
kapalin, funkčnost výstražných signálů apod. U vrtného nástroje navíc kontrolujeme 
splnění požadované únosnosti břemene, pevnost lana, montážních částí háků, údaje 
o hmotnosti a únosnosti, osvědčení a souhlas s užíváním stroje.Po skončení prací 
mistr kontroluje bezpečné a stabilní zaparkování strojů, jejich uzamčení, 
zapatkování a zda je stroj opatřen nádobou k zachycení unikajících olejů. O 
provedené kontrole stavbyvedoucí sepíše zápis do stavebního deníku. 
 
Kontrolujeme také způsobilost pracovníků, platnost potřebných průkazů, certifikátů 
a podepsaný protokol o poučení bezpečnosti práce. Kontrolu provádíme vizuálně, u 
pracovníků jednorázově a v případě strojů, před každým použitím. 
 
5. Kontrola vytyčení pilot – Nejdůležitější při této kontrole je ujistit se, že umístění 
pilot odpovídá projektové dokumentaci. Při vytyčování musíme brát v úvahu 
technologii provádění pilot a využíváme při něm tzv. „malých laviček“.  
Nejmenší osová vzdálenost je 2,5 d u maloprůměrových pilot a 1,5 d, minimálně 
však d + 0,5 m, u velkoprůměrových pilot, kde d je průměr piloty.  
Polohová odchylka svislé nebo šikmé vrtané piloty v úrovni vrtání (pracovní plošiny): 
e ≤e max= 0,10 m pro vrtané piloty s D nebo W ≤ 1,0 m 
e≤e max = 0,10 x D pro vrtané piloty 1,0 m < D nebo W ≤ 1,5 m 
                       e ≤ e max = 0,15 m pro vrtané piloty s D nebo W > 1,5 m 
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Odchylka ve sklonu svislé vrtané piloty se sklonem n ≥ 15; (θ ≥ 86°): 
                                          i ≤ i max = 0,02 
Odchylka ve sklonu šikmé vrtané piloty se sklonem 4 ≤ n <15; ( 76° ≤ θ ≤ 86°): 
                                         i ≤ i max = 0,04 
Odchylka středu rozšířené části piloty od její osy: 
e ≤e max = 0,10 x D 
 
Kontrolu vytyčení pilot provádí stavbyvedoucí, před zahájením prací, na každé pilotě a 
o kontrole provede zápis do SD. 
 
6. Kontrola klimatických podmínek– po příchodu na staveniště a průběžně během 
dne musí stavbyvedoucí změřit teplotu vzduchu a popsat stav klimatických 
podmínek na staveništi. Teplotu měříme čtyřikrát denně a z naměřených hodnot 
uděláme průměr. Výsledky zapisuje do stavebního deníku. Nesmíme vrtat do zmrzlé 
zeminy a teplota během vrtání nesmí klesnout pod 5°C, jinak bude zapotřebí 
speciálních opatření. 
 
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
 
7. Kontrola provádění vrtů – Během provádění vrtů pilot se musí kontrolovat čistota 
vrtu, případná změklá hornina, vrtný kal nebo jiné nečistoty musí být odstraněny, 
aby nedošlo k ovlivnění únosnosti pilot. Kontrolujeme, zda vrty probíhají ve 
správním pořadí, aby nedošlo k poškození sousedních pilot a jestli je použito 
správné nářadí. V  neposlední řadě kontrolujeme, zda jsou piloty vrtány na hloubku 
předepsanou dle PD. 
 Provedené vrty by měly zůstat otevřené na co nejkratší dobu, nezbytnou pro 
vyčištění pilot, jejich kontrolu, provedení zkoušek a zapuštění armokoše. Svislost 
vrtacího zařízení kontrolujeme vodováhou, která se přikládá na plášť hydraulického 
motoru ve dvou na sebe kolmých směrech. Svislost je pak kontrolována dle potřeby, 
nejméně po odvrtu 1 m vrtu.  Kontrolu provádí stavbyvedoucí, před zahájením 
vrtání, poté v průběhu prací na každé pilotě. O zkoušce se sepíše záznam do 
stavebního deníku. 
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8. Inženýrsko - geologický průzkum – geolog a stavbyvedoucí průběžně kontrolují, 
zda se geologický průzkum prováděný během prací shoduje s údaji geologického 
průzkumu v projektové dokumentaci. Musí kontrolovat uspořádání, složení, 
mocnosti jednotlivých vrstev, jejich třídu těžitelnosti a hladinu podzemní vody. O 
případných odlišnostech a jejich řešení musí být zaznamenány do stavebního 
deníku. 
 
9. Kontrola pažení – Kontrolujeme dodávané množství pažnic, jejich geometrické 
rozměry, srovnání dodacího listu s objednacím, nepoškozenost a čistotu pažnic. 
Jednotlivé pažnice musí být kruhové, hladké, bez výstupků a bez jakýchkoliv zbytků 
betonu. V průběhu prací kontrolujeme správné osazení pažnic do vrtu a jejich 
vzájemné zapadnutí. 
 
10. Kontrola armokošů – Stavbyvedoucí kontroluje, jestli je použit správný armokoš 
pro danou pilotu, jeho pevnost a nepoškozenost, geometrické rozměry a čistotu. 
Pokud není stanoveno jinak, úroveň horní hrany armokoše po vybetonování musí 
být rovna návrhové hodnotě s maximální odchylkou – 0,15 m až + 0,15 m. 
 
Mezní odchylky v umístění výztuže: 
-rozmístění nosných prutů ± 30 mm 
-délka nosné výztuže ± průměr výztuže 
-výšková odchylka umístění armokoše ± 100 mm 
 
 
11. Kontrola kvality betonu – u každého domíchávače, který přijede na stavbu, 
kontrolujeme dodací list, množství a čas výroby, abychom zjistili, zda byla směs 
včas dodána. Časy dodání závisí na teplotě prostředí a typu použitého cementu.U 
přivezeného betonu provádíme zkoušky krychelné pevnosti ztvrdlého betonu a jeho 
vodotěsnosti. Pro jednu sadu zkoušek odebereme beton minimální na 3 zkušební 
tělesa. Pro vrtané piloty musí mít podle ČSN EN 206 -1 čerstvý beton vodní 
součinitel v/c hodnotu max. 0,5 d a třídu zpracovatelnosti (konzistence) danou 
sednutím kužele S4. 
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Tabulka 4 Maximální doba dopravy čerstvého betonu dle ČSN 73 2400 
(nahrazena ČSN EN 13670)  
 
Použitý cement Teplota prostředí °C Maximální doba dopravy 
(min) 
CEM 42,5 a vyšší 
     0 – 25 70 
>25 30 
< 0 45 
CEM 32,5 
                 0 – 25 90 
>25 40 
< 0 45 
 
 
Zkouška sednutím kužele -  Jestliže zkouška konzistence betonu není v rozsahu mezi 10 
mm až 200 mm, považujeme ji za nevhodnou a použijeme jinou zkoušku. Také tato 
zkouška není vhodná, pokud největší zrno v kamenivu větší než 40 mm. 
Formu a podkladní desku navlhčíme a přichytíme k podkladní desce pomocí 
dvou příložek. Nádobu plníme po třetinách výšky kužele, jednotlivé vrstvy zhutníme 25 
vpichy propichovací tyčí tak, aby vpichy zasahovaly vždy i do předešlé vrstvy. Po 
zhutnění je nutné doplnit beton až po horní okraj nádoby. Přebytečný beton odstraníme 
otáčením a příčným pohybem propichovací tyčí. Odstraníme popadaný beton 
z podkladní desky a během 5 až 10 sekund oddělíme svislým pohybem vzhůru formu od 
podkladní desky. Ihned po zvednutí formy změříme sednutí h (S). 
 
S0 - směs velmi tuhá 
S1 - směs tuhá                                            
S2 - směs plastická        
S3 - směs měkká                                                         
S4 - směs velmiměkká 
S5 - směs tekutá 
Tabulka 5 Klasifikace podle sednutí kužele 
Stupeň Sednutí [mm] 
S1 10 až 40 
S2 50 až 90 
S3 100 až 150 
S4 160 až 210 
S5 ≥220 
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Zkouška rozlitím – Tuto zkoušku je vhodné použít pro beton, ve kterém je kamenivo s 
většími zrny jak 63 mm. Stolek i formu musíme před použitím navlhčit, poté formu 
umístíme na střed horní desky a přišlápneme, abychom ji udrželi v dané poloze. Formu 
plníme ve dvou vrstvách, každou vrstvu zhutníme deseti rázy a zarovnáme horní vrstvu. 
Zvedneme formu a horní desku střásacího stolku a necháme směs volně padnout. To 
opakujeme 15x. Na závěr pravítkem změříme největší rozměr rozlití betonu ve dvou na 
sebe kolmých směrech d1 a d2. Zaokrouhlíme na nejbližších 10 mm. V případě oddělení 
cementové kaše od hrubého kameniva je zkouška neplatná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 18 Třídy rozlití betonu 
 
12. Kontrola betonáže pilot – Přestávka mezi dokončením vrtu a začátkem betonáže 
má být co nejkratší. Během betonáže se musí sledovat spotřebované množství 
betonu, musíme měřit výšku jeho hladiny ve vrtu a výsledky zaznamenávat do 
příslušného protokolu. Úroveň hladiny betonu se musí kontrolovat alespoň jednou 
po uložení každé dodávky betonu nebo před a po vytažení pažnice. Dále 
kontrolujeme klimatické podmínky, plynulost betonáže jednotlivých pilot, 
znečištění betonu zeminou, úroveň výšky hlavy piloty a ponoření sypákové roury 
během betonáže. 
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13. Kontrola osazení armokoše - Do vrtu armokoš musí být veden svisle, aby se 
neotíral o stěny vrtu, předtím než polohu armokoše zafixujeme, se stavbyvedoucí 
přesvědčí, zda je dodrženo půdorysné a výškové osazení.  
 
14. Ošetřování mladého betonu – po dobetonování je nutné pilotu ošetřovat po dobu 
minimálně 12 hodin, tento údaj je však závislý na počasí a typu použitého betonu a 
může proto vyžadovat ošetřování i několik dní. Přesnou délku ošetření udává norma 
ČSN EN 13670 prostřednictvím ošetřovacích tříd, kde z tabulek F1 – F3 odečteme 
minimální dobu nutnou k ošetřování betonu. 
 
15. Kontrola úpravy pilot – Jelikož horní část betonového dříku piloty nemusí 
vykazovat požadovanou kvalitu, je nutné pilotu dostatečně přebetonovat, aby bylo 
jisté, že pod úrovní čisté bude pilota vykazovat požadované vlastnosti. Protože na 
hlavu piloty následně pokračuje betonáž základových pasů, je nutná kontrola 
znečištění hlavy piloty hlínou. 
Pokud dojde k přebetonování piloty, musí být následně provedeno odbourání. Musí 
být provedeno tak, aby konstrukční spoj na úpravě měl maximální odchylku + 0,04 
m až – 0,07 m proti návrhu. Bourání hlavy piloty se provádí tak, aby čistá hlava 
piloty nebyla poškozena. 
 
VÝSTUPNÍ KONTROLY 
 
16. Kontrola geometrie pilot – kontroluje se poloha a výšková úroveň piloty, odchylka 
v hlavě piloty na kotevní délku a odchylka ve vodorovném směru. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora.  
 
Mezní odchylky pro vrtané piloty jsou:  
-od projektovaného středu je 40 mm v úrovni vrtání 
-od projektovaného sklonu je 2,0 % z délky vrtu 
-od projektované hloubky vrtu je +100 mm 
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Obrázek 19 Dovolené odchylky dle ČSN 73 0210-1 tab. A1 
 
17. Zátěžové zkoušky – Předtím, než stavbyvedoucí předá pracoviště technickému 
dozoru investora, musí být provedeny zkoušky jakosti betonu, výztuže a zatěžovací 
zkoušky pilot. Při těchto zkouškách nás zajímá vztah mezi odporem a sedáním pilot 
a přilehlé zeminy a stanovení mezní únosnosti pilot. O výsledku zkoušek bude 
sepsán protokol a zápis do stavebního deníku.  
 
 Zkoušky se dělí na statické a dynamické. Při provádění statické zatěžovací 
zkoušky se na pilotu nainstaluje zatěžovací most a pomocí hydraulického lisu se do 
zkoušené piloty vnáší zatížení. Toto zatížení se vnáší většinou po zatěžovacích 
krocích, které jsou zpravidla kombinací zatěžovacích a odlehčovacích stupňů. 
Během zkoušky se měří sedání piloty. U dynamických zkoušek měříme kmity 
v úrovni hlavy piloty při úderu břemene. Zkoušku vyhodnotíme podle frekvence a 
amplitudy kmitů.  
 
6.3 Výpis použitých norem 
 
U norem je uveden měsíc nabytí účinnosti. 
 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; únor 2010 
ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí; červenec 2010 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty; březen 2011 
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ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel – všeobecně; 
leden 2006 
ČSN EN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky;  
srpen 2002 
ČSN EN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky; 
 srpen 2002 
ČSN EN 12 350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků; říjen 2009 
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; říjen 2001 
ČSN EN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení; prosinec 1992 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles; 
říjen 2009 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
připráci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 2005 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
aochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb se změnami 62/2013 Sb. 
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7.1 Použité stroje 
Návrh strojní sestavy je vypracován pro zadanou technologickou etapu – spodní 
hrubou stavbu, 3PP a 2PP. Strojní byla i ekonomicky výhodná. Staveništní buňky i 
kontejnery budou dodány firmou, od které je odebíráme. 
7.1.1 Nákladní automobil T158-8P5R33.343 – sklápěč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 20 Tatra T158-8P5R33.343 
 
 
Technická data: 
 Třístranný sklápěč 
 Max. techn. přípustná hmotnost 30 000 kg 
 Užitečné zatížení:   19 750 kg 
 Rozvor:    3 440 + 1 320 mm 
 Stoupavost při 30t  67,0 % 
 Max. rychlost:   85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
 Objem korby:   10 m3 
www stránky:  http://www.tatra.cz/underwood/download/files/tatra-t-158-8p5r36-341-
6x6_cz.pdf 
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Obrázek 21 Rozměry nákladního automobilu Tatra T158 
 
 
7.1.2 JCB rypadlo – nakladač 4CX ECO 
Parametry rýpadla   
 Max. hloubka hloubení  5880 mm  
 Max. nakládací výška  4730 mm  
 Max. pracovní výška  6260 mm  
 Rypná síla lopaty  62,28 kN  
 Rypná síla násady  39,03 kN  
 Vodorovný dosah od středu kol  7880 mm  
 
 
  
  
  
  
  
Obrázek 22 Rypadlo – nakladač JCB 4CX ECO 
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Parametry nakladače   
 Nakládací výška  3180 mm  
 Výsypná výška  2690 mm  
 Nosnost do max. výšky  4378 mm 
 Max. rychlost stroje  38,1 km/h  
 Počet rychlostních stupňů  4 / 6 
 Provozní hmotnost  8660 kg  
 
Technické parametry: 
Max. výkon motoru: 74,2 kW                               Hloubka kopání: 5 880 mm 
Max. hloubka výkopu: 5,88 m                              Výška vykládky: 3 800 mm 
Max. kapacita nakladače: 1,3 m3                         Provozní hmotnost: 8 500 kg 
Objem lžíce: 0,75 m3                                           Max. rychlost: 36 km/h 
 
 
 
 
 
    
    
 
 
 
 
Obrázek 23  Statické rozměryrypadlo – nakladače JCB 4CX ECO 
www stránky: http://www.terramet.cz/rypadlo-nakladace/jcb-4cx-eco, 
http://www.pujcovna-toms.cz/prilohy/mechanizace/1334689241/tecnicke-
specifikace.pdf 
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A   Celková přepravní délka:     7,53 m 
B   Rozvor náprav:     2,32 m 
CStřed otoče r. ke s:     1,20 m       
  DSvětla výška podpěr:     0,41 m  
ESvětla výška otoče rypadla:   0,50 m       
F   Výška ke středu volantu:   1,88 m 
G   Výška po střechu kabiny: 3,03 m 
H Celková přepravní výška: 3,91 m 
J Šířka zadního rámu:   2,36 m               
K   Šířka lopaty – standard:    2,33 m 
 
 
Vstupní informace: 
Skládka je vzdálená 4 km. Jelikož se automobil bude pohybovat po Brně, jeho 
předpokládaná rychlost je 40 km/hod, doba pro vyložení automobilu je 5 min. 
Manipulace po staveništi při rychlosti 10 km/hod přibližně 100 m. Objem korby 
nákladního automobilu je 10 m3, objemová hmotnost zeminy je 1 900 km/m3. Výkon 
rypadla je 89 m
3
/hod. 
 
Naložení automobilu:   10/1,9 = 5,26 m3 
   
          5,26/89 = 0,06 hod 
Manipulace po staveništi: 0,1/10 = 0,01 hod 
Cesta na skládku:    4,0/40 = 0,10 hod 
Doba pro vyložení:     5/60 = 0,08 hod 
Cesta ze skládky:   4,0/40 = 0,10 hod 
 
Délka pracovního cyklu:  
0,06 + 0,01 + 0,1 + 0,08 + 0,1 = 0,35 hod 
 
Efektivní využití rypadla: 
Výkon nákladního automobilu:             5,26/0,35 = 15,03 m3/hod 
Počet nákladních automobilů:   89/15,03 = 3,92 = 4 kusy 
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7.1.3 City jeřáb Demag AC25 
 
Tento autojeřáb bude na staveništi využit k osazení armokošů do pilot a k dopravě 
palet s tvárnicemi do vyšších pater, k čemuž by díky svažitému terénu nepostačil 
automobil s hydraulickou rukou. V příloze č. B9 Průkaz jeřábu jsou znázorněny 
maximální dosahy a únosnost jeřábu, které na staveništi budu potřebovat. 
 Maximální nosnost:     25,0 t 
 Nosnost kladnice:     20,3 t 
 Výložník:      7,5 – 25 m 
 Dosah háku:      25,5 m (9 000 kg) 
 Max. vyložení:     22 m (1 000 kg) 
 Počet os / pohon:     2 / 4x4x4 
 Průjezdní šířka:     242 cm 
 Průjezdní výška:     319 cm 
 Přejezdová hmotnost:    24 t 
 Přejezdová rychlost:    80 km/h 
 
Obrázek 24 City jeřáb Demag AC25 
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Obrázek 25 Průkaz jeřábu 
 
Nejtěžší břemeno, které bude muset jeřáb dopravit je paleta s tvárnicemi, jejíž 
hmotnost je podle výrobce přibližně 1,3 tuny. Vzdálenost jeřábu od objektu bude při 
této činnosti kvůli sklonu ramena výložníku cca 8 m a výška, kam potřebujeme paletu 
dopravit je 10 m.  Z průkazu jeřábu je tedy patrné, že v této pozici unese jeřáb břemeno 
o hmotnosti 5,3 tun – můžeme jej tedy použít. 
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Obrázek 26 Rozměry city jeřábu Demag AC25 
www stránky: http://autojeraby-brno.cz/ 
7.1.4 Vrtná souprava BAUER BG 15  H 
Vrtná souprava BAUER BG 15 H bude použita pro vrtání deseti pilot o průměru 
600 mm, hlubokých cca 5m. Budou prováděné jako suché za pomocí ocelových pažnic 
o průměru 630 mm. Přestože se většinou vrtné soupravy převáží ze stavby na stavbu, při 
řešení trasy budeme předpokládat, že vrtnou soupravu povezeme ze sídla firmy 
TOPGEO Brno, kde je i parkoviště strojového parku. 
Vrtná souprava se může pohybovat po svahu o maximálním sklonu 15°. Při 
sklonu nad 15° je zakázaná jízda napříč svahem. Při převozu je šířka vozidla zúžena na 
3 000 mm. 
 
 
 
Obrázek 27  Šířka vozidla v transportní poloze 
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Technická data: 
 Průměr lana:    15 mm 
 Délka lana:     50 mm 
 Maximální rychlost linky:   77 m/min 
 Maximální průměr vrtu:  1500 mm 
 Hloubka vrtání standard:  18,5 m 
 Hydraulický výkon:   123 kW 
 Hydraulický tlak:   300 bar 
 Kroutící moment:   150 kNm 
 Provozní hmotnost:   44,6 t 
 Celková výška:   18 m 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 28 Rozměry vrtné soupravy během dopravy 
www stránky: http://www.topgeo.cz/cs/katalog/strojni-park-prehled/polozka-bauer-bg-15-h-
s-030 
 
7.1.5  HLUBINNÝ PODVALNÍK GOLDHOFER STZ - VH 2+4 
Tento podvalník je určen k rychlé přepravě pásové a kolové techniky či jiného 
materiálu do hmotnosti 69,5 tun. V našem případě bude sloužit k dopravě vrtné 
soupravy, která má v transportní poloze hmotnost 47 tun. Trasu podvalníku a omezení 
z hlediska dopravní infrastruktury řeším v kapitole 8. Širší dopravní vztahy. Tento 
podvalník je vhodný pro jízdu po komunikacích se zpevněným povrchem a po únosném 
terénu bez větších nerovností a překážek.  
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Technická data při 80 km/h:  
 celková hmotnost návěsu 95.000 kg  
 zatížení točnice 35.000 kg  
 zatížení náprav 6 x 10.000 kg  
 pohotovostní hmotnost cca 25.500 kg  
 nosnost cca. 69.500 kg  
 ložná plocha v hlubině 7.300 x 2.750 mm  
 roztažitelný o 4.600 mm na 11.900 x 2.750 mm 
 poloměr otáčení 19 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 29 Podélné rozměry podvalníku 
 
 
Rozměry na obrázku jsou pro 4 nápravové vozidlo. V našem případě jsou 
rozměry shodné, kromě volné plochy, která je za labutím krkem rozšířená o 3500 mm, 
čehož využijeme pro lepší uložení vrtné soupravy. Vrtnou soupravu na podvozek 
naložíme pomocí nájezdové rampy umístěné mezi hlubinou a zadní – 4nápravou.  
 
Obrázek 30 Podvalník GOLDHOFER STZ STZ - VH 2+4 
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Výška ložné plochy je 440 mm nad komunikací. Výška nákladu včetně naložené 
vrtné soupravy je 3 840 mm. Hmotnost podvalníku je 25 500 kg, hmotnost vrtné 
soupravy v transportní poloze 47 000 kg, hmotnost tahače je 9 100 kg spolu tedy 81 600 
kg. Délka podvalníku s tahačem je 28,3 m. Bude se tedy jednat o nadrozměrnou 
dopravu. 
 
 
Obrázek 31 Příčné rozměry podvalníku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 32 Zásady přepravy pásových břemen 
 
www stránky: http://www.goldhofer.cz/prilohy/nabidka/1374046102/1374046102.pdf 
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7.1.6 Nákladní automobil SCANIA R500 LA 6x4 MSZ ADR 
 
 
 
 
 
Obrázek 33 Rozměry nákladního automobilu 
 
Nákladní automobil bude sloužit k tažení návěsu určeného pro převoz vrtné soupravy. 
 
Rozměry vozidla dle obrázku:  
A   rozvor     3 100 mm 
B   rozvor kol zadní nápravy    1 355 mm 
G   celková délka     6 693 mm 
I   převis kabiny od osy přední nápravy  1 458 mm 
J   převis ránu od osy zadní nápravy    780 mm 
O  celková výška              3 366 mm 
W   celková šířka     2 500 mm 
Zosa přední nápravy až konec kabiny            858 mm 
 
Technická data: 
 
 Celková hmotnost vozidla:  29 000 kg 
 Max. zatížení zadní nápravy:  21 000 kg 
 Max. zatížení přední nápravy: 8 000 kg 
 Maximální výkon motoru:  279 kW 
 Hmotnost podvozku celkem:  9 100kg 
 
www stránka: http://www.scania.co.bw/Images 
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7.1.7 Skříňová dodávka Mercedes Benz Sprinter 
 
 
Obrázek 34 MB Sprinter 
 
Dodávka bude na staveništi sloužit pro dovoz drobného materiálu a nářadí. Díky vysoké 
střeše mají skříňové dodávky Mercedes-Benz Sprinter objem nákladového prostoru až 
17 m
3 a maximální užitečnou hmotnost 2 710 kg. Já jsem vybrala, pro naše potřeby, 
dodávku Sprinter standard s nákladovým objemem 9 m3. 
 
Technická data: 
 Rozvor kol   3 665 mm 
 Pohotovostní hmotnost     2 050 kg 
 Užitečná hmotnost      1 250 kg 
 Max. ložná délka      3 265 mm 
 Objem nákladového prostoru     9 m3 
 
www stránky: http://www.mercedes-benz.cz/content/czechia/ 
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7.1.8 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 35Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE 
www stránky: http://www.schwing.cz/cz/rada-basic-line.html 
TYP AM 9C 
 Jmenný objem   9 m3 
 Geometrický objem             15 810 l 
 Stupeň plnění   56,9 % 
 Sklon bubnu   11,2 ° 
 Otáčky bubnu    0-12/14 
 
 
Obrázek 36 buben domíchávače Stetter 
Aprůměr bubnu  2 300 mm 
B   výška násypky*  2 474 mm 
C   průjezdná výška*  2 534 mm 
D  výsypná výška*  1 089 mm* Bez pomocného rámu 
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7.1.9 Betonové čerpadlo SCHVING S 31 XT 
Autočerpadlo SCHVING S31 XT je vhodné pro betonáž v tunelech, halách, 
uzavřených objektech a betonáž sloupů. Díky teleskopickému výložníku se zdvihem 4,7 
m se zvětšuje horizontální pracovní plocha o 50% a prostorová pracovní plocha až o 
73%. Výložník je možné teleskopicky zkrátit nebo prodloužit i v průběhu betonáže. 
V tomto případě bude sloužit k čerpání betonu z autodomíchávače pro betonáž sloupů, 
základových pasů, monolitických stropů nad 3PP a 2PP a obvodové zdi v 3PP. 
 
Obrázek 37 Betonové čerpadlo SCHWING 
 
Technická data: 
 Vertikální dosah  30,5 m 
 Horizontální dosah  26,5 m 
 Počet ramen   4 
 Dopravní potrubí  DN 125 
 Délka koncové hadice 4 m 
 Pracovní rádius otoče  550° 
 
TYP P 2023 
 Dopravované množství 96 m3/hod 
 Max. tlak betonu  85 bar 
Současně nelze dosáhnout max. dopravovaného množství a max. tlaku! 
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Obrázek 38 Pracovní rozsah čerpadla S 31 XT 
 
www stránky: http://www.schwing.cz/cz/s-31-xt.html 
 
7.1.10 Elektrický rozvaděč HM 422/FI/EL 
 
Průmyslové zásuvky: 2x400V/16A 
2x400V/32A 
Proudový chránič: 1xFI 4/40/0,03A 
Zásuvky: 4x230V/16A 
Jištění: 4x1/16A 
2x3/16A 
  2x3/32A 
Připojení:přívodka 5/32AObrázek 39 Elektrický rozvaděč 422/FI/EL 
 
www stránky: http://www.svp.cz/stavenistni-elektromerovy-rozvadec-hm-
422-fi-el.html 
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7.1.11 Hutnící vibrační vedený válec NTC VVV 600/12 
 
Technické parametry k produktu: 
 
 Frekvence: 60 Hz 
 Hmotnost: 560 kg 
 Max. stoupavost: 20 stupňů 
 Max. výkon: 4,8 kW 
 Motor: HONDA GX 200  
 Odstředivá síla: 12 kN 
 Otáčky motoru: 3600  
 Rozměr 235x73x105 cm 
 Rychlost vpřed: 5 km/hod 
 Rychlost vzad: 2 km/hod 
 Šířka běhounu: 600 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 40 Vibrační válec VVV 600/12 
 
www stránky: http://www.vibracni-desky.eu/vibracni-valce-vedene/hutnici-vibracni-
vedeny-valec-ntc-vvv60012 
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7.1.12 Obousměrná vibrační deska  TEKPAC MS 125-3 
 
Technické parametry k produktu: 
 
 Model MS 125-3 
 Motor benzínový, Subaru EX 17 
 Výkon 4,2 kw / 5,7 hp 
 Hmotnost 126 kg 
 Odstředivá síla 25,0 kN 
 Hloubka hutnění 30 cm 
 Efektivní výkon 500 m
2
/hod. 
 Rozměr desky 63 x 40 cm 
 Pracovní rozměry 75 x 40 x 93 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 41 Obousměrná vibrační deska TEKPAC MS 125-3 
www stránky: http://www.stroje-stavba.cz/obousmerna-vibracni-deska-tekpac-ms-125-
3-56cz/ 
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7.1.13 Vibrační pěch BOMAG BT 60/4  
 
Technické parametry k produktu: 
 
 
 
 
www stránky: http://www.signum-plzen.cz/katalog/vibracni-technika/vibracni-pechy-
bomag-bt 
 
 
 Provozní hmotnost 62 kg  
 Výška 960 mm  
 Šířka celková 350 mm  
 Délka celková 735 mm  
 Délka dusací desky 335 mm  
  
 
 Max. pracovní rychlost 20 m/min  
 Max. plošný výkon 336 m
2
/h  
 Pracovní šířka (dusací deska) 280 mm  
  
 
 Výrobce motoru Honda  
 Chlazení vzduch  
 Výkon ISO 9249 2,5 kW 
 
 Počet otáček 4.200 min
-1
  
 Spotřeba benzínu 0,8 l/h  
 Výška skoku 60 mm  
 Úderná síla 13,5 kN  
 Počet úderů 540-705 min
-1
  
 Max. hloubkový účinek 1-55 cm  
Obrázek 42 Vibrační 
pěch BOMAG BT 60/4 
BOMAG BT 60/4 
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7.1.14 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH  
Vibrační lišty jsou určeny ke zhutňování a dokončování vodorovných ploch na 
betonovém povrchu. Díky jejich nízké hmotnosti stačí k obsluze jedna osoba. QZ 
modely umožňují pootočením rukojeti vlevo nebo vpravo pohyb lišty vpřed nebo vzad. 
U vibračních lišt poháněných zážehovým motorem se vibrace nastavují pákou ovládání 
otáček.  
 Hmotnost  7 kg  
 Objem nádrže  0,5 l  
 Výkon motoru  1,1 kW  
 Palivo  benzín 
 
 
 
 
www stránky: http://www.hutnici-stroje.cz/enar-qzh 
  
 
7.1.15 Ponorný mechanický vibrátor  ENAR  DINGO 
 
 Provozní hmotnost  6 kg 
 Motor elektro 230V 
 Délka hřídele 0,6-5 m 
 Výkon motoru  2,3 kW 
 
Provibrování a zhutnění čerstvého betonu 
v základových konstrukcích a  
opěrných stěnách. 
Obrázek 44 Ponorný mechanický vibrátor ENAR DINGO 
 
www stránky: http://www.kohut.cz/ponorny-vibrator-do-betonu-enar-dingo 
Obrázek 43 Vibrační lišta Enar QZH 
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7.1.16 Vrtací kladivo Hitachi DH24PH 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 45 Vrtací kladivo Hitachi DH24PH 
 
 Energie úderu     2,7 J 
 Max. průměr vrtání do betonu  24 mm 
 Max. průměr vrtání do oceli  13 mm 
 Max. průměr vrtání do dřeva  32 mm 
 Hmotnost     2,7 kg 
 Příkon     800 W 
 Volnoběžné otáčky   0 – 1050 ot/min 
 Frekvence úderů   0-3950 úd/min 
 
www stránky: http://www.rucni-naradi.cz/hitachi-dh24ph#technicke-parametry 
 
 
7.1.17 Digitální teodolit  NIKON NE-100 
 
DALEKOHLED:  
 Obraz    vzpřímený 
 Zvětšení   30x 
 Velikost čočky  45 mm 
 Zorné pole   1°20' 
 Minimální zaostření  0,7 m 
 
Obrázek 46 Teodolit NIKON NE-100 
 
 
 
83 
 
ÚHLOVÉ MĚŘENÍ: 
Systém snímání - fotoelektrické detekování přírůstkovým snímačem poloh                 
 Průměr kruhů (V / Hz)  79mm  
 Minimální čtení    10"/20" (volitelné)  
 Přesnost   "10" 
 
DISPLEJ:  
 Typ LCD displeje   dvouřádkový LCD  20 znaků  
 
CITLIVOST LIBEL:  
 Přístrojová libela   60" / 2mm  
 Krabicová libela   10' / 2mm  
 
FYZICKÉ VLASTNOSTI:  
 Teplota   -20° až +50°C  
 Vnitřní napájení  6x AA 1.5V alkalické baterie  
 Provozní doba  48 hodin  
 Rozměry    153,5 x 334 x 172 mm  
 Váha    4,5 kg  
 Odolnost    IP54 
 
 
www stránky: http://geoobchod.cz/nove-teodolity-digitalni-teodolit-nikon-ne-100-C-
240-D-1600.html 
 
7.1.18 Řetězová pila STIHL 461-R 
 
Tato pila je mnohostranně výkonné nářadí. Má omezovač hloubky řezu, který je 
možné plynule nastavit od 0 do 20 cm roubíkovým šroubem. Je-li nutné pracovat s 
celou řeznou délkou, lze několika jednoduchými úkony omezovač hloubky řezu 
odstranit.  
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Obrázek 47 Řetězová pila STIHL 461-R 
 
 Zdvihový objem    76,5 cm3 
 Výkon     4,4/6,0 kW/k  
 Hmotnost pily    7,2 kg 
 Hladina akustického tlaku   101,0 dB 
 Hladina akustického výkonu   113,0 dB 
 
 Lišta Rollomatic s vodícím kolečkem 50cm. 
 Pilový řetěz Oilomatic 3/8 RDS.  
 Antivibrační systém STIHL sériově.  
 
www stránky:  http://www.probo-nb.cz/retezova-pila-stihl-460-r.html 
 
7.1.19 Svařovací zdroj INVERTOR 160 GC Güde 
 napájení   230 V 
 hmotnost  8 kg 
 max. příkon  5,6 kW 
 min. pojistka  16 A 
 
 
Obrázek 48Svařovací zdroj INVERTOR 
 
www stránky: http://www.gude.cz/naradi/invetory/invertor-160-gc-gude.html 
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7.1.20 Úhlová bruska Makita GA6021 
 
 Hmotnost:                2,3 kg 
 Max. průměr kotouče:   150 mm 
 Příkon:     1,05 kW 
 Vřetenový závit:   M14 x 2 
 
Obrázek 49 Úhlová bruska Makita GA6021 
 
www stránky: http://brusky.heureka.cz/makita-ga6021/ 
7.1.21 Univerzální ohýbačka UO-120 
 
 Kapacita [mm]: 
- plochý profil - ocel 100 x 5 (za studena), 100 x 15 (za horka) 
- kruhový profil - 18 (za studena), 22 (za horka) 
 Rádius lemu: 0/5, 10/15, 20/25 
 Úhel pohybu:   0 - 100° 
 Hmotnost:  32 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 50 Univerzální ohýbačka UO 120 
www stránky: http://shop.boukal.cz/stroje-tvareci-stroje/univerzalni-ohybacka-uo-
120/?gclid=CIzu8bujkL4CFYtAMgodIxsAyg 
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7.1.22 Vysokotlaký čistič KÄRCHER - K7.800 ECO 
 
 
 Tlak:  20– 160 bar 
2- 16 MPa 
 Příkon:  3 kW 
 Hmotnost:   21,8 kg 
 Frekvence: 50 Hz 
 Napětí:    230 V 
 Průtok: max. 600 l/hod 
 Rozměry (d x š x v):  404 x 448 x 968 mm 
 
Obrázek 51 Vysokotlaký čistič KÄRCHER - K7.800 ECO 
 
www stránky: http://www.terasport.cz/elektro.php?pk=33&pr=7d37 
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8.1 Obecné informace 
 
 
Bytový dům Bílá hora se nachází v Brně, městské části Židenice. Staveniště je 
napojeno jedním vjezdem, který zároveň slouží jako výjezd, na silnici III. třídy na ulici 
Slatinská. V rámci prevence dodržení bezpečného provozu zde bude umístěna výstražná 
cedule upozorňující na výjezd vozidel ze staveniště a rychlost bude v okolí staveniště 
omezena na 30 km/hod. 
Pro zpracování této kapitoly jsem na doporučení pana ing. Františka Šenka 
z ředitelství silnic a dálnic ČR, využila aplikace http://bms.vars.cz/login.asp, která je 
volně přístupná i pro veřejnost. V této aplikaci jsem si našla mapu okolí, kde se 
staveniště nachází a následně jsem z této mapy vyčetla seznam a označení mostů a 
podjezdů, kterých se mnou řešená doprava týká. Poté jsem do aplikace zadala již přímo 
označení řešeného mostu nebo podjezdu a v záložce St. stav a zat. jsem našla únosnosti 
hledaného mostu či výšky podjezdu. Pro dopravu vrtné soupravy mě zajímalo 
především zatížení výjimečné (hodnota Ve(t)), kdy po mostě jede právě řešené 
nadrozměrné vozidlo. Z těchto hodnot jsem vybrala vždy nejnepříznivější výsledky. Byl 
jen jediný most, nad tramvajovým vedením, na ulici Bělohorská, který jsem v této 
aplikaci nenašla. Důvodem je, že tento most patří pod Správu a údržbu silnic 
Jihomoravského kraje, odkud mi únosnosti tohoto mostu zaslali e-mailem. 
 
 
8.2 Popis trasy vrtné soupravy 
Předmětem řešení je doprava vrtné soupravy ze sídla firmy TOPGEO na 
staveniště. Tato trasa je dlouhá přibližně 2,6 km a je vedena přes město Brno, převážně 
po silnicích II. třídy. Počátek trasy se nachází na adrese Olomoucká 75, kde se dáme 
doprava. Přibližně po 900 m se dostaneme na křižovatku ulic Olomoucká a Řípská, kde 
se vydáme doleva, směrem k brněnské části Juliánov. Nacházíme se na ulici 
Bělohorská, po které ujedeme opět přibližně 950 m, než se ocitneme na křižovatce ulic 
Bělohorská a Jedovnická. Tuto křižovatku přejedeme a po ulici Bělohorská budeme 
pokračovat až k ulici Podlomní, která nás dovede až před staveniště na silnici III. třídy 
ulice Slatinská. 
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Obrázek 52 Trasa nadrozměrné dopravy 
 
8.2.1 Parametry vrtné soupravy 
 
Vrtná souprava BAUER BG 15 H bude dopravována na podvalníku 
GOLDHOFER STZ – VH 2+4. Přestože se vrtná souprava převáží většinou přímo ze 
staveniště na staveniště, budeme uvažovat jako výchozí bod sídlo firmy TOPGEO na 
ulici Olomoucká, kde se strojový park této firmy nachází. Zvolený podvalník má výšku 
ložné plochy 440 mm nad komunikací, výška nákladu včetně naložené vrtné soupravy 
je tedy 3 840 mm. Hmotnost podvalníku je 25 500 kg, hmotnost vrtné soupravy během 
dopravy je 47 000 kg, hmotnost tahače je 9 100 kg, spolu tedy 81 600 kg. Délka 
podvalníku s tahačem je 28,3 m. Bude se tedy jednat o nadrozměrnou dopravu. Poloměr 
otáčení této soupravy je 19 m. 
 
8.2.2 Kritické body 
 
Kritické body jsou místa, kde může dojít k problému během dopravy. Jedná se o 
poloměry směrového oblouku, které jsem odměřila ze skutečného měřítka mapy. Dále 
se jedná o maximální zatížení mostů a výšky podjezdů. 
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BODY A,B 
     
 
 
 
 
 
Obrázek 53Mosty na ulici Olomoucká 
Most 430 – 001   Most 430 - 002 
Normální zatížení:  14 tun     Normální zatíženi:   50 tun 
Výhradní zatížení:  16 tun     Výhradní zatížení:   60 tun 
Výjimečné zatížení:  112 tun   Výjimečné zatížení:   100 tun 
   VYHOVÍ    VYHOVÍ 
 
BOD C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 54 Křižovatka Olomoucká - Řípská 
 
Poloměr směrového oblouku 30 m.      VYHOVÍ 
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BOD D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 55 Podjezd pod silnicí Ostravská 
 
Podjezd 373 – 025 
Délka podjezdu je 33,73 m. Šikmost – 53° levá. Volná výška 4,6 m. 
        VYHOVÍ 
 
BOD E 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 56 Most nad tramvajovým vedením na ulici Bělohorská 
 
Most 373 – 024 
      Normální zatížení:    32 tun   
      Výhradní zatížení:    70 tun   
      Výjimečné zatížení:    117 tun    VYHOVÍ 
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BOD F 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 57 Most nad železničním vedením na ulici Bělohorská 
 
Most 373 - 023 
Normální zatížení:    32 tun   
  Výhradní zatížení:    70 tun   
Výjimečné zatížení:    117 tun    VYHOVÍ 
 
BOD G 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 58Most nad tramvajovým vedením 
 
Most nad silnicí III. třídy 
 Normální zatížení:  50 tun   
  Výhradní zatížení:  130 tun   
Výjimečné zatížení:    406 tun    VYHOVÍ 
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BOD H 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 59 Křižovatka Bělohorská – Podlomní 
Poloměr směrového oblouku 22 m.      VYHOVÍ 
   
 
8.3 Legislativní náležitosti nadrozměrné dopravy 
 
Nadrozměrnou a nadměrnou dopravou se zabývá vyhláška č. 341/2002 Sb., o 
schvalování technické způsobilosti o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích, ze dne 11. července 2002, která byla změněna vyhláškou č. 
283/2009 Sb. Tato vyhláška stanovuje limitní rozměry a hmotnosti silničních vozidel, 
jejich rozdělení na nápravy a podmínky technické způsobilosti. 
 
Tabulka 6 Posouzení rozměrů a hmotnosti soupravy 
Limitní parametry Skutečné parametry 
šířka 2,55 m šířka 3,2 m 
výška 4,0 m výška 3,84 m 
délka soupravy 16,5 m délka soupravy 28,3 m 
hmotnost 48,0 t hmotnost 81,6 t 
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 Protože skutečná délka, šířka i hmotnost překročí limitní hodnoty, bude se jedna 
o zvláštní užívání silnic, dálnic a místních komunikací. Musíme zažádat tedy příslušný 
správní úřad o povolení. K tomuto povolení je nutné doložit souhlas vlastníka pozemní 
komunikace. Nejspíš bude nevyhnutelné, na dobu nezbytně nutnou, pro přepravu 
soupravy pozastavit dopravu na ulici Bělohorská. Abychom to mohli provést, 
potřebujeme získat souhlas příslušného orgánu Policie ČR. Toto povolení je vydáváno 
na určitou dobu za stanovených podmínek zvláštního užívání. 
Žádost o povolení k přepravě nadrozměrného nákladu se vyplňuje do 
předtištěných tiskopisů správních celků. Jelikož navržená trasa nepřesahuje územní 
obvod dvou krajů a pohybuje se pouze na silnicích I., II. a III. třídy, volí se příslušný 
správní úřad jako krajský úřad. 
 Souprava nadrozměrného nákladu bude doprovázená doprovodným vozidlem, 
které bude stejně jako souprava sama, opatřeno majákem oranžové barvy. 
 
 
Vyhláška č. 341/2002 Sb. 
ČÁST TŘETÍ 
TECHNICKÉ POŽADAVKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY 
§ 12 
Technické požadavky na typ systému vozidla, typ konstrukční 
části vozidla a typ samostatného technického celku vozidla 
 
     (2) Pro samostatný technický celek  - výměnnou nástavbu a pro samostatný technický  
celek  -  pracovní  stroj nesený se vydává technické osvědčení samostatného technického 
celku.   
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§ 24 
Zvláštní výstražná světelná a zvuková zařízení 
 
(1)  Jedním  nebo   více  zvláštními  výstražnými  světelnými zařízeními  vyzařujícími  
světlo  oranžové  barvy schváleného typu (provedení)  musí  být   kromě  předepsaných  
světelných  zařízenívnějšího osvětlení vybaveny 
c) motorová a  přípojná vozidla, která se  svým nákladem přesahují limitní 
hodnoty  stanovené v §  15 a 16,  pokud to určí  orgán,  který  vydal povolení  k 
zvláštnímu  užívání pozemní komunikace podle zvláštního právního předpisu, 
(4) Barvou zvláštního výstražného  světla modré nebo oranžové barvy se vyjadřuje 
zvláštní povaha vozidel a jejich postavení vůči všem účastníkům provozu na pozemních 
komunikacích. 
(5) Zvláštní  výstražné světelné zařízení  je umístěno, pokud je to  možné, na nejvyšším  
místě karoserie nebo  nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v 
podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny. 
(6)  Zvláštní výstražná  světelná zařízení  jsou umístěna  na vozidle tak,  aby vždy jedno  
bylo přímo viditelné  z kteréhokoliv místa na  vodorovné rovině 1  m nad vozovkou,  
vzdáleného 20 m  od tohoto světelného zdroje. 
 
Vyhláška č. 104/1997 Sb. 
 
§ 40 
Zvláštní užívání komunikací 
 
(1) Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu správnímu 
úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání komunikace 
povoleno; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud 
příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak. 
(2) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 4 písm. a) zákona obsahuje: 
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a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat, 
b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným 
uvedenímčasového rozvrhu přepravy, 
c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito, 
d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, 
huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla 
nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení, 
e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a 
umístěnínákladů. 
 
(3) Přepravy podle předchozího odstavce o celkové hmotnosti vyšší než 60 tun 
nebonadměrných rozměrů lze povolit jen výjimečně, pokud žadatel prokáže, že není 
technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít jiného způsobu 
přepravy a že zatížitelnost mostů a únosnost vozovek ověřené statickým posouzením 
umožní realizaci přepravy. 
 
(6) Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje 
trasu,způsob a dobu přepravy; dále může obsahovat zejména rychlost jízdy, doprovod 
adalší opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, ochrany dalších účastníků 
provozu, vozovek, mostů a drážních zařízení (přejezdů, kolejí, trolejového vedení), 
vedení a jiných inženýrských sítí, vlastníků sousedních nemovitostí apod. 
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9.1 Obecné informace 
Během průběhu celé výstavby musí být na stavbě dodržována legislativní 
opatření obsažená v nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dalším z prováděcích předpisů, 
které je třeba dodržovat je nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Za dodržování těchto nařízení je zodpovědný zhotovitel stavby.  
 
9.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Toto nařízení upravuje: 
a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
b) náležitosti oznámení o zahájení prací, 
c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví a 
d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby. 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
9.2.1 Požadavky na zajištění staveniště 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, 
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b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím 
se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto 
nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 
části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
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Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
Opatření: Celé staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m tak, aby zabránilo vstupu 
nepovoleným osobám. Na bráně při vstupu na staveniště budou po celou dobu vyvěšeny 
výstražné cedule Vstup nepovoleným zakázán. Na staveništi bude omezena rychlost 
vozidel na 5 km/hod. V okolí staveniště bude omezena rychlost na 30 km/hod a 
výstražné značky upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. Pracovníci se budou po 
staveništi pohybovat v reflexní vestě a s ochrannou přilbou.  
 
9.2.2 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
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Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení 
a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
Opatření:  Práce budou probíhat v jarních měsících, kdy se předpokládá ideální počasí 
pro danou etapu, pokud však dojde ke změně klimatických podmínek – například 
zvýšená větrnost, budou práce přerušeny. Na staveništi se bude pohybovat pouze 
potřebný počet pracovníku pro danou etapu. 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
9.2.3 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. 
Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 
s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle 
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným 
počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný 
pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky 
provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
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Opatření: Při vjezdu a výjezdu nadměrných mechanismů na staveniště bude k dispozici 
pověřená osoba, aby hlídala dopravu v okolí staveniště. Tato osoba bude mít reflexní 
vestu a v případě potřeby bude moci, na dobu nezbytně nutnou k manévrování 
s tahačem, pozastavit dopravu. 
 
9.2.4 Stroje pro zemní práce 
Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací. 
Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. 
Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou 
dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly 
žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 
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Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 
nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
Opatření: Tyto opatření je nutné dodržovat především při používání strojů pro zemní 
práce. Jedná se konkrétně o vrtnou soupravu BAUER, autojeřáb Demag city, nákladní 
automobil TATRA a rypadlo-nakladač JCB. Bude použito strojů v dobrém technickém 
stavu, které nebudou okolí obtěžovat nadměrným hlukem a vibracemi. Tyto stroje 
budou obsluhovány výhradně jen osobami s příslušnými průkazy pro práci s daným 
strojem. 
 
9.2.5 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
 
 
 
 
105 
 
9.2.6 Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro 
to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo 
bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek. 
V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
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Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
Opatření: Při manévrování autodomíchávače bude na staveništi dle potřeby řidiči 
asistovat 1 pracovník, který bude z bočního pohledu kontrolovat pohyb auta. 
9.2.7 Vibrátory 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 
ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku 
o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
9.2.8 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
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Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 
Opatření:Při přerušení či po ukončení práce budou stroje řádně zaparkovány a 
zapatkovány, na vhodném místě. Budou mít zařazenou rychlost a zataženou ruční brzdu. 
Za každý stroj zodpovídá konkrétní osoba. Poruchy či jiné nedostatky budou 
zaznamenávány.  
 
9.2.9 Přeprava strojů 
Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i 
při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, 
pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
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bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy 
při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
Fyzická osoba, navádějící stroj na dop. prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dop. 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
Opatření:Tyto opatření se týkají jak vozidel, které se pohybují po vlastní ose, tak vrtné 
soupravy, která se bude převážet v transportní poloze. 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
9.2.10 Skladování a manipulace s materiálem 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 
Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 
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než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem 
Opatření: Veškerý materiál se bude skladovat na zpevněné, odvodněné ploše. Nářadí a 
drobný materiál bude uložen v uzamykatelném skladovém kontejneru. Materiály se 
budou skladovat s dostatečnými odstupy, umožňující průchod a manipulaci s nimi. 
Znehodnocená zemina, vzniklá při čištění mechanismů bude skladována a po té 
likvidována spolu se sutí domluvenou firmou. Pro běžný odpad budou na staveništi 
k dispozici kontejnery. Dále se bude nakládání s odpady řídit katalogem odpadů. 
 
9.2.11 Příprava před zahájením zemních prací 
Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
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Opatření: Řádné vyznačení inženýrských sítí, jejich hloubky, oplocení staveniště. 
Předání pracovních a ostatních ploch staveniště investorem zhotoviteli. Dále předání 
výškových a směrových bodů geodetem. 
 
9.2.12 Zajištění výkopových prací 
Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, 
přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí 
osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku 
výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou 
zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za 
vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na 
pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní 
tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém 
stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech 
přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci 
pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy 
slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle 
bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 
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výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 
případech po obou stranách. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v 
projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním 
provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy 
stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 
1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 
zarážkami. 
 
Opatření:  Stavební jáma bude zajištěna ochranným zábradlím. Pracovníci budou pro 
vstup  a výstup do stavební jámy  používat šikmých ramp, případně žebříků. 
 
9.2.13 Provádění výkopových prací 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 
přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 
lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 
nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s 
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těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických 
osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a 
nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 
musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu 
a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
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Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 
 
Opatření:Průběžně se bude zemina zhutňovat. Stavbyvedoucí bude průběžně 
kontrolovat stabilitu výkopů. 
 
9.2.14 Zajištění stability stěn výkopů 
Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 
Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 
konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se 
svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým 
postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou 
technologickým postupem. 
Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 
0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek 
a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
Opatření: Stabilita svahu ze strany souseda bude zajištěna opěrnou stěnou ze 
ztraceného bednění. Násypy budou průběžně zhutňovány vibrační technikou 
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9.2.15 Svahování výkopů 
Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k 
zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
Podkopávání svahů je nepřípustné. 
Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
 Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
 
Opatření: Dodržení sklonu svahů dle PD. V případě neočekávaných okolností 
zhotovitel provede potřebná opatření. 
 
9.2.16 Betonářské práce a práce související 
Bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
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Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam. 
Přeprava a ukládání betonové směsi 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel 
ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako 
jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
Odbedňování 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
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Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
Opatření: Bednění bude třeba u základových patek a nadzákladových zdí v 3PP a 
částečně v 2PP a stropů. Betonová směs bude dopravována čerpadlem, bude se proto 
dbát na výšku sypákové roury a bezpečnost při betonáži. Na staveništi se budou 
zdržovat jen osoby potřebné pro betonáž.  
 
9.2.17 Zednické práce 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách. 
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající 
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí 
propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších 
požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
 
Opatření:Zajištění pracovního prostoru min. 0,6 m. Průběžná kontrola 
stavbyvedoucím. 
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9.2.18 Práce železářské 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky. 
Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob 
 
9.2.19 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 
zvláštním právním předpisem. 
Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného 
podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem 
na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho 
okolí před účinky záření oblouku. 
Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 
Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování 
izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 
m od volného okraje pracoviště ve výšce. 
Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic 
neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s 
návodem na používání příslušného zařízení. 
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Opatření: Kontrola způsobilosti pracovníků. Ochranné pomůcky. 
9.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
V této kapitole popisuji pasáže, které se týkají realizace spodní hrubé stavby bytového 
domu na Bílé hoře. Vybrala jsem z nařízení vlády č. 362/2005 Sb. body, se kterými se 
v průběhu prací setkáme, a bude třeba je řešit. Toto nařízení upravuje způsob organizace 
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen při práci zajistit. Týká se 
prací, při kterých hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky a 
používání pomůcek poskytovaných zaměstnancům při této práci. 
§ 3 
Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců 
z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému 
zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné 
výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo 
zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka 
přesahuje 1,5 m. 
Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 
Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 
ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. 
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Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 
musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na 
pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec 
vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, 
pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí 
neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
9.3.1 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředkyodpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
Používání žebříků 
Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 
nesmějí vykonávat. 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
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Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 
volný prostor alespoň 0,6 m. 
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 
a rozkývání.  
U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 
12 m nelze používat. 
Opatření: Při vstupu do stavební jámy bude využito svahování a žebříků. V prostorech 
kde pracovníkům hrozí nebezpečí pádů, budou vybaveni postrojem a zachycovačem 
pádu, který bude lanem vhodně ukotven.  
 
9.3.2 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
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Opatření: Bude se dbát na to, aby se konstrukce nepřetěžovali – bude zjištěna celková 
hmotnost osob, nářadí, pomůcek a materiálu. Pro drobný materiál je vhodné použití 
kapsáře. 
 
9.3.3 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m 
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
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Opatření: V průběhu celé této etapy hrozí riziko pádu předmětů či materiálu. Při 
provádění pilot se v okolí vrtů nebudou zdržovat nepovolané osoby, a co nejdříve dojde 
k betonáži pilot. Během výstavby pater 3PP a 2PP budou pracovníci dbát zvýšení 
opatrnosti a po celou dobu výstavby budou nosit ochranné přilby. 
 
9.3.4 Dočasné stavební konstrukce 
 
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu 
s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením 
osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze 
zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení 
zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
 
Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce.  
Opatření: Lešení bude smontováno v souladu s předpisy pro montáž  a jeho stav bude 
průběžně kontrolován stavbyvedoucím. 
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9.3.5 Shazování předmětů a materiálu 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků. 
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z 
výšky. 
Opatření: Postup prací je navržen tak, aby nedošlo k pracím nad sebou. Nemělo by 
proto hrozit zranění osob. V případě, kdy na stavbě pracuje současně více pracovních 
čet, budou obě skupiny seznámeny s možnými vznikajícími riziky. 
9.3.6 Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.  
Opatření:Na každou etapu výstavby smí nastoupit jen pracovníci, kteří jsou řádně 
proškolení a seznámeni s možnými riziky během práce. Seznámení se s těmito riziky 
stvrdí podpisem. 
 
Citace: nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
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10.1 Obecné informace 
S odpady vznikajícími v průběhu realizace spodní hrubé stavby bytového domu, 
na Bílé hoře, je nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 
Tento zákon určuje opatření jak předejít vzniku odpadů, jak se vzniklými odpady 
nakládat a kroky, které je nutno podniknout k ochraně životního prostředí a zdraví 
člověka. Tuto problematiku dále upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech 
nakládání s odpady a vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. Podle tohoto katalogu 
se bude odpad třídit do označených kontejnerů či jiných nádob a poté bude odvezen na 
skládku, k recyklaci či k jinému předepsanému způsobu likvidace.  
 Jelikož bude během výstavby vznikat větší hlučnost a prašnost než je obvyklé, 
řídíme se nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, které stanovuje limitní hodnoty hluku a vibrací, které v průběhu prací 
nesmí být překročeny. 
 
10.2 Rozdělení odpadů 
zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 
§ 3 
Pojem odpad 
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 
se jí zbavit. 
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, k využití nebo k 
odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo 
výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo 
úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba 
sama. 
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 (4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a 
věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního 
předpisu.  
(5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání 
této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 
a) vzniká jako nedílná součást výroby, 
b) její další využití je zajištěno, 
c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je 
běžná výrobní praxe, a 
d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k 
nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 
(6) Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad 
předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky: 
a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům, 
b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 
c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními 
právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky, 
d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k 
nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví a 
e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo 
použitelným předpisem Evropské unie. 
§ 4 
Další základní pojmy 
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 
vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 
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b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 
fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s 
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 
oprávněných k podnikání, 
d) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, 
na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale 
uloženy, a kontrola těchto činností, 
e) nakládáním s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, 
skladování, úprava, využití a odstranění odpadů, 
f) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, 
g) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s 
odpady, 
h) skladováním odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu 
určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich 
odstraněním, 
i) skládkou - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem a 
provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně 
zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních 
odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování 
odpadů podle písmene h), 
o) úpravou odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, 
biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem 
umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem 
snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností, 
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p) opětovným použitím - postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které 
nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně 
určeny, 
q) využitím odpadů - činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému 
účelu tím, že nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení 
neurčeném k využití odpadů podle § 14 odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu 
účelu upraven; v příloze č. 3 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů 
využití odpadů, 
t) recyklací odpadů - jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu 
zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich 
použití, včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není 
energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být 
použity jako palivo nebo zásypový materiál, 
u) odstraněním odpadů - činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že 
tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v 
příloze č. 4 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů odstranění 
odpadů, 
v) zpracováním odpadů - využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu 
před využitím nebo odstraněním odpadů. 
10.2.1 Komunální odpad 
 
Komunální odpad je běžný odpad, který vzniká díky osobámvyskytujícím se na 
staveništi a jejich potřebám. Tento odpad se bude třídit a ukládat do připravených 
kontejnerů a jednou týdně bude vyvezen firmou SAKO a.s.  
 
Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a 
ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně 
shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného 
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obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními 
předpisy. 
Tabula 7 Seznam komunálního odpadu dle katalogu odpadů 
Kód Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 
20 01 01 Papír a lepenka O 1 
20 01 02 Sklo O 1 
20 01 08 Biologický rozložitelný odpad O 1 
20 01 25 Jedlý olej a tuk O 1 
20 01 39 Plasty O 1 
20 01 40 Kovy O 1 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 1 
1 – odvoz na skládku – spalovna a komunální odpady SAKO a.s. 
 
 
 
10.2.2 Staveništní odpad 
 
Staveništní odpad vzniká při výstavbě objektu a dělí se na odpad běžný a 
nebezpečný. V této etapě se jedná především o beton, dřevo, zeminu apod.  Na 
staveništi bude zvláštní kontejner pro železný odpad, pro kontaminovanou zeminu 
vznikající při čištění strojních mechanismů, dále pro plast, papír a běžný odpad. Kvůli 
případnému úniku provozních kapalin bude na staveništi k dispozici sorbent SYTEC, 
který na sebe nebezpečné látky naváže. 
 
Všechny osoby pohybující se na staveništi se budou chovat ohleduplně jak k životnímu 
prostředí tak lidskému zdraví a řídit se následující citací ze zákona o odpadech: 
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Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku 
odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze 
zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské 
zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními 
předpisy.  
Tabulka 8 Seznam staveništního odpadu dle katalogu odpadů 
 
Kód Název odpadu Kategorie 
Způsob 
likvidace 
01 05 01 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady O 1 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O 2 
12 01 13 Odpady ze svařování O 2 
13 01 Odpadní hydraulické oleje N 2 
13 07 01 Motorový olej a motorová nafta N 2 
13 07 02 Motorový benzín N 2 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 3 
15 01 02 Plastové obaly O 3 
15 01 03 Dřevěné obaly O 3 
15 01 06 Směsné obaly O 3 
17 01 01 Beton O 1 
17 01 03 Keramické výrobky O 3 
17 02 03 Plasty O 3 
17 02 01 Dřevo O 3 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 2 
17 04 05 Železo a ocel O 2 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 
N 1 
17 05 04 Z mina a kamení O 1 
17 06 03 Jiné izolační materiály N 2 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 2 
 
1 – DUFONEV a.s. - Černovice(skládka zeminy a stavební suti) 
2 – Sběrný dvůr Starovice 180, 69301 (skládka včetně nebezpečného odpadu) 
3– Spalovna a komunální odpady SAKO a.s. (skládka komunálního odpadu) 
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10.3 Vliv hluku a vibrací na okolí stavby 
 
Jelikož se staveniště nachází v klidnější části Brna, neměl by provoz staveniště a 
s tím vznikající hluk nadměrně obtěžovat okolí. Pracovní doba je stanovena tak, aby 
nedocházelo k hlučnosti před 7. hodinou ranní a po 18. hodině večerní.  
Aby nedošlo k překročení limitní intenzity hluku, je nutné používat jen mechanismy 
v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nebude překračovat hodnoty stanovené 
v technických listech. Při provozu mechanismů, u kterých nelze snížit hladina hluku na 
hodnoty stanovené hygienickými předpisy je zapotřebí zabezpečit ochranu pasivní. 
Stroje budou opatřeny předepsanými kryty, které snižují jejich hlučnost. Tímto se 
zabývá nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení. 
 
Tabulka 9 Největší přípustné limity akustického tlaku ve venkovním prostoru 
 
Posuzovaná doba [hod] 
 
Největší přípustní limity 
akustického hluku [dB] 
od 6:00 do 7:00 60,0 
od 7:00 do 21:00 67,4 
od 21:00 do 22:00 60,0 
od 22:00 do 6:00 55,0 
 
 
Tabulka 10  Korekce pro stanovení hygienických limitů ve venkovním prostoru 
staveb pro hluk ze stavební činnosti 
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Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 
§ 1 
(1) Toto nařízení upravuje: 
a) hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování 
hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, hygienické 
limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb a chráněný venkovní prostor, 
b) hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní 
prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, 
c) hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb, 
d) způsob měření a hodnocení hlukua vibrací pro denní a noční dobu. 
 
 
§ 3 
 
Ustálený a proměnný hluk 
 
 
 (1) Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený:  
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB, nebo 
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa2s, pokud není dále stanoveno jinak. 
 
 
§ 9 
 
Hodnocení rizika hluku a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 
 
(3) Uspořádání pracoviště, na němž je nebo bude vykonávána práce spojená s expozicí 
hluku, umístění výrobních prostředků a zařízení, volba pracovního nářadí, pracovní 
postupy a metody práce musí směřovat ke snižování rizika hluku u jeho zdroje. 
 
(5) Pravidelná a řádná údržba výrobních prostředků, zařízení a pracovního nářadí na 
pracovištích, kde je vykonávána práce spojená s expozicí hluku, musí zajistit, aby míra 
jejich opotřebení nebyla příčinou zvyšování hluku. 
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(6) Bezpečnostní přestávka se uplatní tehdy, pokud je práce vykonávána v expozici 
hluku překračujícímu přípustný expoziční limit. První přestávka v trvání nejméně 15 
minut se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce. Následné 
přestávky v trvání nejméně 10 minut se zařazují nejpozději po dalších 2 hodinách od 
ukončení předchozí přestávky. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se 
zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. Po dobu bezpečnostních přestávek 
nesmí být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný expoziční limit 
 
§ 13 
 
Přípustný expoziční limit vibrací 
(1) Přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou 
souhrnnou váženou 
a) hladinou zrychlení vibrací Lahv,8h se rovná 128 dB, nebo 
b) hodnotou zrychlení vibrací ahv,8h se rovná 2,5 m.s-2. 
 
(4) Přípustný expoziční limit celkových vertikálních a horizontálních vibrací 
přenášených na zaměstnance vyjádřený průměrnou váženou 
a) hladinou zrychlení vibrací Law,8h v dB se rovná 114 dB, nebo 
b) hodnotou zrychlení vibrací aew,8h se rovná 0,5 m.s-2. 
 
(5) Přípustný expoziční limit celkových vibrací se vztahuje na ustálené i proměnné 
vibrace a otřesy nebo rázy, pokud hlavní část jejich energie je obsažena ve sledovaném 
kmitočtovém pásmu. 
 
§ 20 
 
Způsob měření a hodnocení hluku a vibrací 
 
(1) Při měření hluku a vibrací a při hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle metod 
a terminologie týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v 
příslušných českých technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za 
prokázaný. 
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(3) Při měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním 
prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb se uvádějí nejistoty odpovídající 
metodě měření. Nejistoty musejí být uplatněny při hodnocení naměřených hodnot. 
Výsledná hodnota hladiny akustického tlaku A prokazatelně nepřekračuje hygienický 
limit, jestliže výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odečtení hodnoty 
kombinované rozšířené nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit nebo 
výsledná hladina maximálního akustického tlaku je rovna nebo je nižší než hygienický 
limit. 
 
10.4 Ochrana proti znečišťování komunikací, prašnost 
 
Všechny stroje a vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna tlakovou 
vodou, aby nezpůsobovala nadměrné znečištění komunikací. V případě znečištění, 
budou komunikace na konci pracovního dne očištěny.  
Nadměrné prašnosti zamezíme kropením vodou, aby se zamezilo vzniku prachu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citace: Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  
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11.1 Věžový jeřáb 
 
Doprava jeřábu na stavbu:  
Při dopravě věžového jeřábu Liebherr 63 K by se jednalo o podstatně složitější dopravu 
než u jeřábu automobilového.Na stavbu se dopravuje na jednonápravovém podvozku 
pomocí tahače Tatra 815. Pro zjištění ceny dopravy jsem se obrátila na firmu 
Craneservice Brno, od které bych jeřáb případně pronajímala, a která mi zaslala ceník, 
ze kterého jsem zjistila, že tato doprava by stála přibližně 20 000 Kč. 
         20 000 Kč 
Montáž jeřábu: 
Po příjezdu na staveniště je nutné zajistit vhodné podmínky, aby jeřáb mohl pracovat 
tak jak má a neohrožoval tak bezpečnost na staveništi a v okolí.Jedná se především o 
únosné podloží, které před montáží musí být připraveno. Pod patky jeřábu musí být 
únosnost minimálně 2,5 kg/cm2 a musí být zajištěn montážní prostor o minimálních 
rozměrech 5 x 35 m. Firma odkud jeřáb pronajímám má již zjištěné, že tyto náklady činí 
přibližně 18 500 Kč. 
         18 500 Kč 
Revize jeřábu:  
Před započetím prací s věžovým jeřábem je nutné provést jeho revizi. Jedná se o 
jednorázový poplatek ve výši 4 500 Kč.  
         4 500 Kč 
 
Pronájem vč. servisu:     
Cena za měsíc pronájmu jeřábu Liebherr 63 K činí 32 000 Kč. Podle časového plánu 
uvažuji, že na stavbě jeřáb bude 4 měsíce, a to od poloviny března, kdy ho využijeme 
k zasunutí armokošů do pilot, až po polovinu července, kdy jeřáb využijeme k dopravě 
palet s tvárnicemi do patra 2PP. Uvažuji tak proto, že je tématem mé práce jen spodní 
hrubá stavba, jinak by jeřáb na stavbě musel zůstat déle, jako pomoc při zhotovení 
dalších pater.  
4 * 32 000 = 128 000 Kč      128 000 Kč 
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Plat jeřábníka:  
Průměrný plat jeřábníka činní 210 Kč/hod, v případě přesčasů či práci o víkendu se tato 
částka zvyšuje na 230 Kč/hod. Pro tento výpočet však uvažuji práci bez přesčasů a 
započítám jen dobu, po kterou budu prokazatelně potřebovat obsluhu jeřábu, přestože se 
jeřáb na stavbě hodí vždy a jistě by byl využit i více když, už bychom platili za jeho 
pronájem.    
  210*  6 *  8 = 10 080    10 080 Kč 
  
Demontáž:   
Po skončení prací je nutné provést demontáž jeřábu, která činní náklady 18 500 Kč. 
          18 500 Kč 
Doprava zpět:      
Podobně jako dopravu na staveniště musíme uvažovat i dopravu zpět, na místo 
vypůjčení jeřábu. Tato položka je tedy shodná s dopravou na místo stavby. 
          20 000 Kč 
 
 
Náklady celkem: 20 000 + 18 500 + 4 500 + 128 000 + 10 080 + 18 500 + 20 000 =  
219 580 Kč                    
 
11.2 Autojeřáb  
 
Doprava: 
Vídeňská, Brno -Štýřice           Slatinská, Brno – Židenice         11 km 
Cena: 72 Kč/hod bez DPH             88 Kč/hod s DPH  
Na staveniště autojeřáb přijede z důvodů výpomoci při osazení armokošů do pilot, 
k dopravení bednění do patra 2 PP, výztuže a následně palet se zdivem. Přijede na 
stavbu tedy 6x. 
Cena za jednu cestu:  11 km * 88 Kč/km = 968 Kč* 12 = 11 616 Kč 
   11 616 Kč 
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Montáž: 
Zapatkování/odpatkování:  1 500 Kč 
Uvedení do provozu celkem: 1 500 * 6 = 9000 Kč 
   9 000 Kč 
 
Pronájem autojeřábu: 
Pronájem autojeřábu Demag AC25: 1 600 Kč/hod bez DPH   
Pronájem autojeřábu celkem:  1 600 * 6 * 8 = 76 800 Kč  
          76 800 Kč 
 
Plat jeřábníka:  
Průměrný plat jeřábníka činní 210 Kč/hod, v případě přesčasů či práci o víkendu se tato 
částka zvyšuje na 230 Kč/hod.  
  210 *  6 *  8 = 10 080     10 080 Kč  
 
 
Náklady celkem:11 616 + 9 000 + 76 800 + 10 080 = 108 216 Kč 
 
 
 
11.3Srovnání variant 
 
Vzhledem k tomu, že v ekonomickém srovnání zvítězila varianta druhá, uvažuji 
ve své bakalářské práci s autojeřábem. Tato varianta je cca o 100 tisíc levnější než 
varianta s využitím věžového jeřábu Liebherr 63 K. Pro tento výpočet jsem uvažovala, 
že budu jeřáb potřebovat dva dny při provádění pilot, dva dny při dopravě bednění, den 
pro dopravu palet s tvárnicemi do 2PP patra a jeden den pro dopravu výztuže. Celkově 
tedy autojeřáb Demag AC 25 na staveniště přijede šestkrát. Toto srovnání je však 
vytvořeno jen pro danou etapu – spodní hrubé stavby, kde není jeřábu zapotřebí tolik 
jako v dalších etapách. Pokud bychom řešili celou výstavbu bytového domu,mohlo by 
se stát, že by finanční rozdíl byl menší, či dokonce vzhledem k tomu, že věžový jeřáb 
by na staveništi sloužil i jako pomoc při horizontální dopravě by mohl vyjít levněji.  
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ZÁVĚR 
 
 
Splnit vytyčené cíle nebylo jednoduché. Velkou překážkou při psaní této práce 
bylo několik verzí nekompletní projektové dokumentace. Po konzultaci s panem ing. 
Borisem Bielym, jsem zvolila variantu, která se nejvíce blížila skutečnému provedení a 
několik věcí jsem tedy řešila jinak, než uváděly podklady. 
Tato stavba byla neobvyklá především zasazením do svažitého terénu, který 
značně omezoval možnosti její realizace. Měla jsem tedy možnost se podrobněji 
seznámit s technologickými postupy při provádění těchto prací, kontrolními a 
zkušebními plány, se strojní sestavou, kterou je pro danou etapu potřeba a podobně. Pro 
mě nejzajímavější bylo však řešení širších dopravních vztahů a řešení nadrozměrného 
nákladu, kdy jsem posuzovala vhodnost mnou navržené trasy a komunikovala 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Správou a údržbou silnic pro Jihomoravský kraj. 
Celkově jsem byla mile překvapená ochotou firem, zabývajících se danou 
problematikou, zodpovědět mé dotazy či zaslat ceníky, o které jsem je požádala 
například při řešení kapitoly, kde srovnávám, zda je ekonomicky výhodnější použít 
autojeřáb či jeřáb věžový. 
 Nově jsem se naučila pracovat s programy BuildPower a Contec, které ulehčují 
rozpočtování a časové plánování. Také jsem prohloubila své znalosti se základními 
programy, jako jsou AutoCAD, Microsoft Office Word a Excel.  
 Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí o dané problematice a udělala si obrázek 
o tom, jak důležitá je přípravná fáze stavby, kdy je potřeba naplánovat více věcí, než se 
může na první pohled zdát. Musím přiznat, že mě tato práce přes všechny překážky 
velmi bavila a těším se, až v budoucnu budu moci poznatky získané při zpracování této 
práce rozvíjet při dalším studiu a později využít v praxi. 
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